

**Faktura / Daňový doklad**

Číslo: 4719210558



**IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 704/174 Černovice  
 627 00 BRNO-SLATINA  
 IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Org. jed.: 0622  
 Náz. Org. jed.: 0622 stavbyvedoucí  
 Zakázka: 20120  
 Název zak.: ZŠ TGM přístavba jídelny a školní kuchyně

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Peněžní ústav: ██████████  
 Číslo účtu: ██████████  
 IBAN: ██████████  
 BIC: CEKOCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719210558

**Odběratel:**  
 Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko  
 Rodkovského 2  
 Blansko  
 678 01

IČO: DIČ:

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 09.12.2021  
 Datum usk. zdan. plnění: 09.12.2021  
 Datum splatnosti: 23.12.2021

Fakturuje vám provedené práce dle přílohy- montáž betonových bloků na terase přístavby jídelny

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1.		1,000		126 716,80		126 716,80	21,00	26 610,53	153 327,33
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka	
					126 716,80	21,00	26 610,53	153 327,33	
<b>Celkem DPH</b>					<b>126 716,80</b>		<b>26 610,53</b>	<b>153 327,33</b>	
<b>Částka k úhradě</b>									<b>153 327,33 CZK</b>

Vystavil: Braunová Hana

 ██████████ a.s.  
 Olomoucká ██████████ Brno  
 ██████████  
 razítko/podpis

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **19001\_ZL ZŠ TGM Blansko - ZL**

Objekt: **01 ZL č.37**

Rozpočet: **37 D+M prefa bloků**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			126 716,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>126 716,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>126 716,80</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**126716,80** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 536,35	22
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 583,12	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			85 097,33	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 500,00	7
Cena celkem					126 716,80	100