

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	14-12-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	2135/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **Martin Kout**
Zápis v obchod. rejstříku: Živnostenský úřad při Měú Kostelec nad Orlicí
Zastoupený: Martinem Koutem
Sídlo: Žďár nad Orlicí 111; 517 23
Doručovací adresa: Žďár nad Orlicí 111; 517 23
IČ: 74779001
DIČ: CZ [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 10. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad z revizí elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na

základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121106 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2021 – II. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad;
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 11.205,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 226.118,- Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnový list, změnové rozpočty

14. 12. 2021

Ve Žďáru nad Orlicí dne 14. 12. 2021


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Martin Kout

ZA OBJEDNATELE:




TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1-6
Zhotovitel:	Martín Kout Ždár nad Orlicí 111, 517 23 Ždár nad Orlicí	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13. 12. 2021	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Štefcova		
a) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
ZL002 – ZŠ Štefánikova		
b) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
ZL003 – ZŠ Pouchov		
a) a) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
ZL004 – MŠ Albertova		
a) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
ZL005 – MŠ Kotěrova		
a) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
ZL006 – MŠ Třebeš		
a) Úprava položek dle skutečně dodaného materiálu a prací.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -1 456,-Kč Změna č. 2: -12 715,- Kč Změna č.3: -7 830,- Kč Změna č.4: -285,- Kč Změna č.5: -1 000,- Kč Změna č.6: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 36,- Kč Změna č. 2: 9 472,- Kč Změna č.3: 1 770,-Kč Změna č.4: 0,- Kč Změna č.5: 300,- Kč Změna č.6: 500,- Kč	
Celkem: -23 283,- Kč	Celkem: 12 078,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -11 205,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		


Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

14.12.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

14.12.2021

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

Soupis skutečně provedené práce a dodávek
Zadávací řízení č. 121106 "ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2021 - II. ETAPA"

Martin Kout; Žďár nad Orlicí 111; 517 23; IČ 74779001; tel: [REDACTED]

ŠJ a bazén při ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
5.	zářivková trubice G13/36W/230V	ks	-3		
6.	řadová svorka 4 mm ²	ks	-8		
10.	pojistková hlavice E27	ks	1		
26.	vačkový spínač v krytu, 40A, 400V	ks	-1		
Celkem					

ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
30.	koncová krytka propojovací lišty	ks	20		
31.	proudový chránič s nadproudovou ochrannou 10A; charakteristika B; I _{dn} 30mA; 6kA	ks	-1		
36.	jistič 13A/1; charakteristika "B"; 6 kA	ks	-12		
38.	vodič CYA 25°; černý	m	-3		
39.	vodič CYA 25°; modrý	m	-1		
40.	zemní svorka ZSA	ks	-7		
42.	zářivková trubice G13/36W/230V	ks	9		
44.	elektronický předřadník pro 2x36W	ks	-1		
45.	LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K	ks	-2		
46.	nástěnný ventilátor 125mm; kuličková ložiska; automatické zalužie	ks	1		
50.	náhradní knoflík - tahem zapni-stiskem vypni	ks	2		
52.	kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44; 14W	ks	-2		

55.	záslepka vývodky PG21	ks	-1	
56.	stropní žárovkové svítidlo; 2x36W; zdroj T8;elektronicky předřadník;IP65	ks	-1	
65.	proudový chránič s nadproudovou ochrannou 16A; charakteristika B; I _{dn} 30mA; 6kA	ks	1	
68.	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, pootočenou dutinou; bílá	ks	-4	
74.	vypínač 40A/3;	ks	2	
75.	CYKY-J 4x4mm ²	m	-10	
83.	Žárovková trubice G13/18W/230V 6500K	ks	-2	
84.	CYKY-J 3x1,5 m ²	m	-25	
85.	CYKY-J 3x2,5 m ²	m	-10	
86.	jistič 20A/3; charakteristika "C"; 6 kA	ks	1	
94.	pojistková hlavice E27	ks	2	
	Jistič B10/1	ks	6	
	jistič B6/1	ks	6	
	Proudová ochrana motoru 3f 6-10A	ks	2	
	zapojení 1f jističe	ks	0	
	zapojení proud ochr. motoru	ks	0	
Celkem				

ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
104.	LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K	ks	5		
109.	CYKY -J 3x2,5	m	10		
111.	kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44; 14W	ks	-1		
112.	elektronický předřadník pro 2x36W	ks	-2		
113.	žárovková trubice G13/36W/230V	ks	-3		
120.	proudový chránič s nadproudovou ochrannou 16A; charakteristika B; I _{dn} 30mA; 6kA	ks	1		
132.	náhradní stínidlo mléčné pro svítidla E27 pr. 20 cm	ks	1		

137.	zámek CZ 01.211	ks	9	
Celkem				

MŠ Holubova, Holubova 792, 500 09 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Celkem					- Kč

MŠ Albertova, Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
152.	zemnicí svorka ZSA	ks	5		
153.	uzemňovací měděná pásk ZSA 16, 0,5m	ks	5		
156.	zářivková trubice G13/36W/230V	ks	1		
Celkem					

MŠ Kotěrova, Kotěrova 627, 500 03 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
164.	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44, 14W	ks	1		
164.	Zdroj svítidla LED 20W	ks	1		
Celkem					

MŠ Třebeš, Hradecká 1, 500 11 Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
177.	doplnění výrobního štítku - R vzt	ks	1		
Celkem					

Cena v Kč bez DPH celkem za všechny objekty	- 11 205,00 Kč
--	-----------------------

Ve Žďáru nad Orlicí dne 13.12.2021



[obchodní firma/jméno dodavatele]
[jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele]