

## Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo ČJ: KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

### Čl. I.

#### Smluvní strany

- 1.** Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
IČO: 75151472  
DIČ: CZ75151472  
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3509881/0710  
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 885 400  
Fax: 271 736 878  
e-mail: [krpa.osnm.podatelna@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.podatelna@pcr.cz)  
**dále jen „objednatel“**
- 2.** GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.  
Se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3  
IČO: 25076655  
DIČ: CZ 25076655  
Zastoupený:   
**jednateli společnosti,**  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627  
číslo účtu: 107-1792140267 / 0100  
tel.: 602791601, 608260468  
e-mail: [lan@grebner.cz](mailto:lan@grebner.cz), [pavlik@grebner.cz](mailto:pavlik@grebner.cz)  
**dále jen „zhotovitel“**

**uzavírají,**

na základě rozhodnutí zadavatele pod č. j.: KRPA-137783-9/ČJ-2021-0000VZ-Z ze dne 13.9.2021 v souladu s §§ 6, 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „občanský zákoník“*),

**tento dodatek č.2**

## II. Změna ceny díla

1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o **dílo KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S** na akci „KŘP hlmP – P 2.0 – Praha 5, Na Bělidle 272/5 – úprava sociálního zázemí“, který se týká změny ceny stavby, a to navýšení ceny na základě dodatečného požadavku uživatele o doplnění PD o nucené odvětrání místnosti cel.



**Nabídková cena dle uzavřené SoD: 153 670,00 Kč vč. DPH**

**Navýšení nabídkové ceny o: 19 965,00 Kč vč. DPH**

**Nabídková cena celkem: 173 635,00 Kč vč. DPH**

## Čl. III. Ostatní a závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-307524-15/ČJ-2020-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



## Úpravy sociálního zázemí v objektu Na Bělidle 5-dodatek č.1

### *Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti*

Nabídka zpracovaná pro ČR Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Nabídku podává - GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.  
Jeseniova 52. 130 00 Praha 3  
Zastoupený:  jednatel společnosti  
Bank. spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 107-1792140267/0100  
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655  
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627  
Ved. projektu:   
PGI:

Zpracováno dne: 1.11.2021

## *I. Předmět plnění a cena prací*

Zpracování jednostupňové PD dokumentace stavby  
„Úpravy sociálního zázemí v objektu Na Bělidle 5 – dodatek č.1  
– těchto částí:

Odvětrání místnosti č.119 – osazením ventilátoru (zapnout/vypnout) – bez MaR

Cena projektových prací –

VZT-	6 500Kč
NN zapojení	8 000Kč
Stavební část.koordinace	2 000Kč

Předmětem stavby nejsou

- majetkoprávní vztahy.
- případná velká E.I.A-dopracování dokumentace
- autorský dozor
- PD skutečného provedení

## *II. Podklady*

Požadavky objednatele- výzva k doplnění

## *V. Ostatní*

Projektová dokumentace bude zpracovaná ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména:

Nařízení hl.m.Prahy č.10/2016Sb.hl.m.

Vyhl. č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.405/2017.

Vyhl.č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012

