

# ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace Koželužského potoka

smlouva:	1804/MO/2020	číslo ZL:
objednatel:	Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava	1
zhotovitel:	Lesostavby Třeboň a.s., IČO:47239328	

**název ZL:** SO 03 Přeložka veřejné kanalizace, Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

**předmět změny:**

1) Odpočty prací které nebude třeba realizovat

**zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):**

*Odpočet neprovedených prací*

SO 03 Přeložka veřejné kanalizace

24 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 16,00 37,50 600 Kč

*Neprovedeno dle dohody - viz. stavební deník*

*Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady*

*Prohlídka kamerou - cena dle konzultace s firmou provádějící prohlídky kamerou, kanalizace litina profil 20 cena 1 600,- Kč*

*Odpočet celkem 2 200,- Kč*

**zdůvodnění příčin event.nepředvidatelnosti změny:**

*Přízpusobení projektového rozsahu místním potřebám*

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

*Po konzultaci s provozovatelem bylo od těchto prací ustoupeno, viz. stavební deník.*

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL			<b>měnípráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH	<b>600,00</b>	Kč	ANO
			21%DPH	126,00	Kč	
			celkem	726,00	Kč	
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL			<b>měnípráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH	<b>1 600,00</b>	Kč	ANO
			21%DPH	336,00	Kč	
			celkem	1 936,00	Kč	

**Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.**

**vliv na termín dokončení:** NE

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** NE - specifikace


**přílohy :** 1. Soupis prací

**podpis zhotovitele:** Pavel Římnáč

**vyjádření projektanta :** Ing. Josef Novotný

**vyjádření TDS:** Jan Prokš

**vyjádření objednatele:** Statutární město Jihlava - Ladislava Kružiková



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	100-1717-336	ZL1 Revitalizace Koželužského potoka
Objekt:	1	Revitalizace Koželužského potoka v části konce zatrubnění v ul. U Dvora po hranu pozemku p. č. 2169
Rozpočet:	ZL2_MP	Revitalizace Koželužského potoka - ZL č.2 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: <b>Lesostavby Třeboň a.s.</b>	IČO: 47239328
<b>Novohradská 226</b>	DIČ: CZ47239328
<b>37901 Třeboň</b>	

Vypracoval: **Jan Rybár**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-2 200,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	-462,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -2 662,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

- Popis stavby: 100-1717-336 - ZL1 Revitalizace Koželužského potoka  
Popis objektu: 1 - Revitalizace Koželužského potoka v části konce zatrubnění v ul. U Dvora po hranu pozemku p. č. 2169  
Popis rozpočtu: ZL2\_MP - Revitalizace Koželužského potoka - ZL č.2 - MĚNĚPRÁCE
-

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-600,00	27
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			-1 600,00	73
Cena celkem					-2 200,00	100

## Položkový rozpočet

S:	100-1717-336 ZL1 Revitalizace Koželužského potoka
O:	1 Revitalizace Koželužského potoka v části konce zatrubnění v ul. U Dvora po hranu pozemku p.
R:	ZL2_MP Revitalizace Koželužského potoka - ZL č.2 - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-600,00</b>
1	899721112R00	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	-16,00000	37,50	-600,00
<b>Díl: VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>-1 600,00</b>
2	013294000	Ostatní dokumentace, průzkum komunikací, objektů a pozemků vč.vyhotovení fotodokumentace příp.video záznam	p.s.	-1,00000	1 600,00	-1 600,00