

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000263/2021/Rot
na provedení díla
„Azylový dům pro matky a ženy s dětmi“
Dotační program „Integrovaný regionální operační program (IROP)“

Číslo dodatku zhotovitele: 42/2021	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000263/2021/Rot	Org: 5801
------------------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxx, xxxxxx@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxx, xxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxx, xxxxxx@olomouc.eu

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxx, xxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21
783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C

Pod sp. zn.: 44302

ID datové schránky: ntbd5xe

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Petr Galda, jednatel

tel.: xxxxxx e-mail: xxxxxx@elektroflexi.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxx@email.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxx

tel.: xxxxxx e-mail: xxxxxx@elektroflexi.cz

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. pobočka Olomouc
č. účtu: 2800834184/2010

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000263/2021/Rot ze dne 24. 5. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o opravě Změnového listu č. 1 (v části méněprací) z důvodu chyby v psaní a počtech obsažené v Dodatku č. 1. Znění opravy změnového listu si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Číslo SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL č.	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL č.	Cena bez DPH včetně dodatků
03.1	Stavební práce	1 363 910,91	-158 011,57	1, 2, 12, 15	464 988,13	1,2,5,7,8,9,10,12,13,14,15	1 670 887,47
03.1.1	Provizorní vstup	46 349,85					46 349,85
03.2	Zdravotnicka	456 153,75			205 938,50	3, 11	662 092,25
03.3	Vytápění	223 896,24					223 896,24
03.4.1	Silnoproud a slaboproud	381 320,77			6 141,25	4	387 462,02
03.4.2	CCTV kamerový systém	24 896,80					24 896,80
03.4.3	Rozvod signálu TV	17 955,60					17 955,60
03.4.4	EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)	81 999,02					81 999,02
03.5	Vzduchotechnika	175 888,00			5 255,00	6	181 143,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 600,00					90 600,00
ON	Ostatní náklady	96 800,00					96 800,00
	Celkem bez DPH	2 959 770,94	-158 011,57		682 322,88		3 484 082,25
	DPH 15%	443 965,64					522 612,34
	Celkem včetně DPH	3 403 736,58					4 006 694,59

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet (méněprací), který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 13. 12. 2021

V Lutíně, dne: 10. 12. 2021

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Petr Galda jednatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o.