

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Č.j.:VS-32097-16/ČJ-2018-802551

**na výkon technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP
při práci na staveništi**

**uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)**

I.

Smluvní strany

1. Příkazce: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Vězeňská služba České republiky
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "Vězeňská služba"), za kterou
jedná na základě pověření Č. j. VS-144119-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 9. 2021 ředitel
věznice Odolov, č. p. 41, 542 34 Malé Svatoňovice **Vrchní rada plk. [REDAKCE]**
IČ: 002 12 423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

nastavil formátování: zvýrazněné

**Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák.č.235/2004
Sb. za osobu povinnou k DPH**

bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: [REDAKCE]

nastavil formátování: zvýrazněné

(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

2. Příkazník
SERVISiNG s.r.o.
se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoš
IČ: 252 75 810
DIČ: CZ25275810

zastoupený: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191 výpis
ze živnostenského rejstříku vydaného MMHK, živnostenským úřadem dne 3. 2. 2017 pod Č.j.:
MMHK/022433/2017

nastavil formátování: zvýrazněné

bankovní spojení: Fio banka, a.s., expozitura Hradec Králové
číslo účtu: [REDAKCE]

nastavil formátování: zvýrazněné

(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavírají podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě Č.j.: VS-32097-16/ČJ-2018-802551 ze dne 14.8.
2019, kterou se mění a doplňují následující body takto:

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna odměny příkazníka a platebních podmínek Příkazní smlouvy.
Změna je vyvolaná prodloužením lhůty pro realizaci díla „Odolov – ubytovací kapacita –

buňky“, pro které je příkazníkem prováděn technický dozor investora a výkon KBOZP při práci na staveništi.

III. Změna rozsahu předmětu smlouvy

Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se mění čl. II. odst. 3.2.3 a zní takto:

3.2.3. Provádění pravidelné kontroly Stavby a Staveniště vč. provádění průběžných zápisů do stavebního deníku, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem v souladu s odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, průběžné ukládání jedné kopie listů stavebního deníku; předpokládá se délka trvání realizace stavby, včetně odsouhlasených víceprací do 31.3.2022 (případné odstraňování vad a nedodělků max. do 1 měsíce od předání a převzetí díla investorem/objednatelem díla), kontrola stavby ze strany TDI dle postupu stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, včetně pravidelných kontrolních dnů stavby.

IV. Změna odměny příkazníka

Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se mění čl. V. odst. 2; 4 a 6 a zní takto:

2. Činnost TDI v období průběhu realizace stavby dle čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této smlouvy:

cena bez DPH: 202 342,96 Kč slovy: (dvěstědvatisícetřistačtyřicetdvě koruny české devadesátšest haléřů)

DPH 21 %: 42 492,02 Kč slovy: (čtyřicetdvatisícečtyřistadevadesát dvě koruny české dva haléře)

celková cena s DPH: 244 834,98 Kč slovy: (dvěstěčtyřicetčtyřitisíceosmsetřicetčtyři koruny české devadesátosm haléřů)

- a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem předání stavby zhotovitelem a převzetí stavby objednatelem,
- b) výše odměny dle odst. 2 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka, a to nejen náklady a zisk z hodin strávených výkonem TDI přímo na stavbě včetně souvisejících nákladů (např. na dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z plnění všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu.

4. Činnost KBOZP dle čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy:

cena bez DPH: 90 823,16 Kč slovy: (devadesátitisícosmsetdvacet tři koruny české šestnáct haléřů)

DPH 21 %: 19 072,86 Kč slovy: (devatenácttisícšedesát dvě koruny české osmdesátšest haléřů)

celková cena s DPH: 109 896,02 Kč slovy: (jedenstodevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých dva haléře)

- a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem úspěšné kolaudace a po odstranění případných vad a nedodělků,
- b) výše odměny dle odst. 4 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka, a to nejen náklady a zisk z hodin strávených výkonem KBOZP přímo na stavbě včetně souvisejících nákladů (např. dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z plnění všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu.

6. Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí:

cena bez DPH: **337 166,12 Kč**

slovy: (třístřicet sedm tisíc jedno sto šedesát šest korun českých dvanáct haléřů)

DPH 21 %: **70 804,88 Kč**

slovy: (sedmdesát tisíc osm set čtyřikoronu české osmdesát osm haléřů)

celková cena s DPH: **407 971,- Kč**

slovy: (čtyřístadmtisícdevět set sedmdesát jedna koruna česká)

V.

Změna platebních podmínek

Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se mění čl. VI. odst. 1 a zní takto:

- 1. Odměna bude příkazníkovi proplácena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce. Každá část sjednané odměny bude hrazena samostatně, takto:
 - a) Odměna ve výši dle čl. V. odst. 1 bude na základě vystavené faktury proplácena po dílčím předání a převzetí předmětu smlouvy uvedeného v čl. čl. II, odst. 3., bodu 3.1 této smlouvy.
 - b) Odměna za činnosti uvedené v čl. II odst. 3., body 3.2, 3.3, 3.4 této Smlouvy bude hrazena na základě měsíčních faktur po celou dobu výstavby. Předpokládaná délka činnosti příkazníka je v rozsahu výkonu max. 8 měsíců (viz čl. II. odst. 3., bod 3.2.3). V případě prodloužení doby výstavby se délka výkonu plnění dle čl. II odst. 3 této Smlouvy prodlužuje úměrně k ní. V případě prodloužení doby výstavby bude dodatkem smlouvy sjednána výše odměny za dané období.
 - c) Výše měsíčních faktur bude činit 46 181,- Kč včetně DPH. Faktury budou vystavovány za běžný měsíc k poslednímu dni v měsíci (po dobu sedmi měsíců). Po předání a převzetí díla/stavby a odstranění příp. vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem/investorem bude vystavena konečná faktura na zbývající část smluvní ceny, tj. 31 464,- Kč včetně DPH.

VI.

Společná a závěrečná ujednání

- 1. V ostatních bodech zůstává Příkazní smlouva Č.j.: VS-32097-16/ČJ-2018-802551 z 14.8.2019 beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list č. 3
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem.

V Odolově dne: 14.12.2021

V Trutnově dne: 10.11.2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

[Redacted signature area]