

Zjišťovací protokol č.	7	Za období:	01.12.2020	11.12.2020
Stavba:	25351100	Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavitelství		
Objekt:	SO01	Propustek		
Rozpočet:	1	Propustek		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
4	Vodorovné konstrukce			57 010,82	33 343,40	23 667,42	0,00
23	452312121R00	m3	2 590,00	47 334,84	23 667,42	23 667,42	0,00
	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 včetně obetonování			18,27600	9,13800	9,13800	0,00000
8	Trubní vedení			123 257,77	61 628,89	61 628,88	0,00
28	822492111R00	m	991,00	14 865,00	7 432,50	7 432,50	0,00
	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000			15,00000	7,50000	7,50000	0,00000
29	970251100R00	m	634,00	8 912,77	4 456,39	4 456,38	0,00
	Seřiznutí trub do roviny čela propustku - na vtoku i výtoku			14,05800	7,02900	7,02900	0,00000
30	59223681R	kus	16 580,00	99 480,00	49 740,00	49 740,00	0,00
	Trouba betonová přímá 1000/2500/160			6,00000	3,00000	3,00000	0,00000