

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0585/2021

č. zhotovitele 2117/2021

„Oprava části komunikací v městě Znojmě“

### Smluvní strany

#### Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Veronikou Kloudovou, referentem odboru investic a služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

#### Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlem:

ulice 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

02620430

DIČ:

CZ02620430

(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 30.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0585/2021, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava části komunikací v městě Znojmě“.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 126 839 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

**II.**

1. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

**525 064 Kč“**

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 134/2021, bod č. 5696 dne 01.11.2021.*

*Ve Znojmě dne: 02.12.2021*

*Ve Znojmě dne: 02.12.2021*

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
  
jednatel firmy