

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2021

*uzavřená podle obchodního zákoníku
a jeho souvisejících ustanovení*

Smluvní strany

Objednatel: Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 74601 Opava
IČO:00098752 DIČ:CZ00098752
Bankovní spojení: ČSOB. Opava, č. účtu: 1493601/0300
Zastoupená ředitelem organizace Ing. Arnoštem Kleinem

Zhotovitel: RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava č. účtu: 19-0632740277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9514.
Zastoupená jednatelem: Popkem Daliborem, Řehulkou Petrem
Věci smluvní, technické a realizační: Popek Dalibor, Řehulka Petr

Čas a místo plnění:

Termín ukončení: 31.3.2022

Závěrečné ustanovení:

1. K posunutí termínu došlo z nedostatku materiálu z důvodu koronaviru.
2. Cena díla zůstává dle položkového rozpočtu přiloženého ke smlouvě o dílo a to 299 755,- Kč bez DPH.

V Opavě: 29.11.2021

Zhotovitel:



Objednatel:



**Školní statek, Opava,²
příspěvková organizace**
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

