

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 1841/2021**  
(akce 036V01500 0024 Spr 1131/2021)  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Městský soud v Praze**  
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2  
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedkyně  
Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3. 3. 2021  
IČO: 00215660  
DIČ: CZ00215660  
bankovní spojení: ČNB  
č.ú.: 2928021/0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. ELMIREKO s.r.o.**  
se sídlem Farského 1185, 413 01 Roudnice nad Labem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Ústí nad Labem)  
..., oddíl C, vložka 35810  
zastoupená Miroslavem Kostrounem - jednatelem  
IČO: 04144520  
DIČ: CZ04144520  
bankovní spojení:  
č.ú.: 4013782329/0800  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1841/2021, ze dne 7. 10. 2021**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**II.**

V odst. 1 čl. II. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 1841/2021, ze dne 7. 10. 2021, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce (na základě odsouhlaseného změnového listu), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a které jsou uvedeny ve Změnovém listu stavebních prací, který je přílohou tohoto Dodatku.

**III.**

V čl. IV. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1841/2021, ze dne 7. 10. 2021, se tímto Dodatkem text odst. 1 a 2 nahrazuje textem:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  
490 030,64 Kč s DPH (slovy: čtyři sta devadesát tisíc třicet korun českých šedesát čtyři haléřů).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH	404 984,00 (slovy: čtyři sta čtyři tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých)
DPH 21%	85 046,64 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc čtyřicet šest korun českých šedesát čtyři haléřů)
celková cena s DPH	490 030,64 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc třicet korun českých šedesát čtyři haléřů)“

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

#### V.

#### Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovým listem)

V Praze dne  
za objednatele

V Roudnici nad Labem dne  
za zhotovitele

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.  
ředitel správy Městského soudu v Praze

Miroslav Kostroun  
jednatel