



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ

O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Banka: KB Olomouc
Číslo účtu: 27-4230410257/0100
Tel./Fax.: 
Email: 
Obch. rejstřík: KS v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

Firma: APPK, s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 102/113, Brno 619 00
Zastoupená: Mgr. Liborem Kezňíkem, jednatelem
IČ: 255 227 28
DIČ: CZ 255 227 28
Banka: ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu: 283613615/0300
Tel. : 
Email: 
Obch. rejstřík: KS v Brně, oddíl C, vložka 301 93
(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí** níže uvedeného obsahu.

Z důvodu opoždění přípravy a realizací prací na rekonstrukcích silnic II a III třídy v Olomouckém kraji, které nebylo možno předvídat, nebylo možné provést technické průzkumné a vyhodnocovací práce, které jsou předmětem plnění smlouvy v plném rozsahu, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních podmínek formou sepsání Dodatku č. 3 ke smlouvě č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01/2018 ze dne 28.3 2018.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází k úpravě trvání smlouvy, doby plnění a ve smyslu čl. IX odst. 2. jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě čl. **VI. Trvání smlouvy, doba plnění odst.1**

Článek VI. Trvání smlouvy, doba plnění se mění takto::

**VI.
Trvání smlouvy, doba plnění**

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby dle článku II. a to v období **od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami do vyčerpání max. finančního limitu 1 999 999,- Kč bez DPH, nejpozději však do 31.12.2023.**


Ostatní články smlouvy č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01/2018 ze dne 28.3 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. zhotovitele: ŽP/APPK/03/01/2018 ze dne 28.3 2018 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne 13 -12- 2021

V Brně dne 2. 12. 2021



Za objednatele:
Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK, p.o.



.....
Za
Mg

