

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600210068 ze dne 26.10.2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600210068**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111170020**

Název akce: **Jizera, Otradovice - Káraný, odstranění štěrkopískových náplavů, ř. km 1,700-2,050**

Účastníci smlouvy:

Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci technické:

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

HYDROSERVIS CZ s.r.o.

Adresa sídla:

Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Tomáš Ambrož, jednatel

Pavel Mareček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu:

Tomáš Ambrož, jednatel

Pavel Mareček, jednatel

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

25942778

DIČ:

CZ25942778

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16498

Bankovní spojení:

XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600210068 na akci „**Jizera, Otradovice - Káraný, odstranění štěrkopískových náplavů, ř. km 1,700-2,050**“ v jednotlivých člancích takto:

I.

1. Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky bodu 5.1 předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena bez DPH činí: 2.322.874,00 Kč,

slovy: dvamilionytřicetdvacetsedmdesátčtyři korun českých bez DPH.

Cena je navýšena o 100.660,00 Kč bez DPH

Stávající znění:

Celková cena bez DPH činí 2.222.214,00 Kč

slovy: dvamilionydvěšestdvacetsedmdesátčtyři korun českých bez DPH.

Odůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je prodloužení vodorovné dopravní vzdálenosti v rámci staveniště, při těžení říčního materiálu, kdy v projektové dokumentaci je navržen pouze přesun z místa těžení přes šířku koryta k pravému břehu do zemního tělesa, které pak bude postupně odtěžováno a říční materiál bude odvážen z koryta Jizery k jedinému přístupu na staveniště. Takto byla i kalkulována položka v rozpočtu. Bohužel vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné vytvořit podél pravého břehu bezpečné a po delší dobu pojízdné zemní těleso, ale bylo nutné ze vzdálenějších míst přesunovat říční materiál přímo k místu přístupu na staveniště a zde ho rovnou, po krátkém odvodnění, nakládat přímo na nákladní vozidla. Tímto se prodloužila průměrná dopravní vzdálenost pro přesun materiálu v rámci vykopávek a přehození. Jelikož byla použita technologie pomocí podvodního dozeru, jedná se o zvýšení množství přesunovaného materiálu v množství 387,15 m³, v rámci položky č. 4 „Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1000 do 5000 m³ nad vodou i pod vodou“ v rozpočtu zhotovitele. Při dodržení jednotkové položkové ceny z nabídky zhotovitele. Zvýšené náklady byly vyčísleny na 100.660,- Kč bez DPH.

Původní položka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	124353102R1	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m ³ nad vodou i pod vodou	m ³	3 355,350	260,00	872 391,00

Změněná položka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	124353102R1	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 nad vodou i pod vodou	m3	3 742,50	260,00	973 051,00

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných pracích.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Tomáš Ambrož
jednatel
podepsán elektronicky