

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2021179

uzavřené dne 20. 9. 2021, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 76548881/0710
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
ID Datové schránky:



auyaa6n

(dále jen „objednatel“)

a

Název: HIT Stavby s.r.o.
Se sídlem: Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Jiřím Píšou, jednatelem společnosti
IČO: 01416693
DIČ: CZ01416693
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-4663270237/0100
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 206369
Kontaktní osoba: Jiří Píša
E-mail/telefon:



ID Datové schránky:

fbvrdua

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 20. 9. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021179 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb nezbytných k provedení stavby dle PD (dále jen „dílo“) za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo v rámci dílčích realizačních prací zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť reálný stav budovy a zjištěné vady v místě realizace či navrhované provedení prací v konečném důsledku neumožňuje zhotoviteli dodržet podmínky projektové dokumentace veřejné zakázky a tomu odpovídajícímu soupisu prací včetně výkazu výměr. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné stavební práce a dodávky, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění. V návaznosti na to je však dále potom nutné z důvodů stojících výhradně na straně objednatele, z hlediska dodržení postupů ke schválení nastalých změn, upravit a změnit dobu plnění tak, aby bylo možné dílo, včetně jeho rozšíření, po schválení změn, v reálném termínu dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků.

II.

Změna doby plnění

1. Objektivní důvody vzniklé na straně objednatele reálně neumožňují zhotoviteli realizovat dílo řádně a včas dle smlouvy o dílo, včetně předpokládaných změn rozsahu díla, přičemž z důvodu toho je nutné po dohodě smluvních stran změnit termín realizace díla tak, aby bylo dílo jako celek možné v novém termínu a za dodržení postupů na straně objednatele řádně dokončit.
2. Čl. III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo po zohlednění změn nově zní takto:
b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků do: **31. 12. 2021**,

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne 15.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Jiří Píša
jednatel společnosti
HIT Stavby s.r.o.