

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Výměna oplocení a brány areálu budovy požární zbrojnice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov, vč. nového přístřešku“ uzavřené dne 1. 11. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: Radek Sural
fyzická osoba ve smyslu živnostenského zákona
Se sídlem: [REDAKCE]
IČ: 72335840
DIČ: CZ7204034673
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 11. 2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Výměna oplocení a brány areálu budovy požární zbrojnice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov, vč. nového přístřešku“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu prodlužujících se dodávek stavebního materiálu, který je nezbytnou podmínkou realizace díla dle Smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek III. („Doba plnění“)** odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:
 2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 30. 04. 2022** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 74. schůzi Rady města Vyškova dne 13.12.2021 usnesením č. 3884-06

Ve Vyškově dne 14 -12- 2021



Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne 14 -12- 2021



Radek Soural