



Dohoda o změně obsahu závazku

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, PSČ 760 01

zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem

IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: [REDACTED]

Za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]



dále jen jako „věřitel a objednatel“

a

mmcité a.s.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zastoupená: Ing. Alešem Bakošem, předsedou představenstva

IČ: 27670864

DIČ: CZ227670864

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4523

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen jako „dlužník a zhotovitel“

společně dále jako „účastníci“

I. PREAMBULE

1. Věřitel a dlužník uzavřeli dne 15. 9. 2021 Smlouvu o dílo mezi věřitelem na straně jedné jako objednatel a dlužníkem na straně druhé jako zhotovitelem, jejímž předmětem byla nejenom dodávka a výroba, ale také montáž venkovního mobiliáře vč. souvisejících prací dle výkazu výměr. Smlouva nabyla účinnosti stejného data. Podrobnosti upravuje uzavřená Smlouva o dílo.
2. Smluvní strany si ujednaly dle čl. III odst. 2 Místo a doba plnění dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 27. 10. 2021, a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla dle čl. IV Cena díla odst. 1 ve výši 554.395,- Kč bez DPH.
3. Objednatel uvádí, že před stavebními pracemi pro dodání mobiliáře probíhala výměna anglických dvorků, oprava hydroizolace, a s tím související zemní práce a povolení a vybudování příjezdové cesty přes Univerzitní park. Zmíněná výměna anglických dvorů musela předcházet stavebním pracím pro vybudování relaxačních zón a osazení mobiliáře. Zvýše uvedeného se samotná stavební akce Vybudování relaxačních zón zpozdila cca o měsíc a ovlivnila tak i řádně dokončení díla zhotovitele. Dílo bylo řádně předáno dne 8. 12. 2021.
4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně rozsahu díla specifikovaného v čl. II uzavřené dílo o méněpráce v hodnotě 42. 580,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v Soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu této Dohody a které byly provedeny v rámci zmíněné stavební akce uvedené v odst. 3.
5. Účelem této dohody je změna obsahu závazku mezi smluvními stranami s ohledem na vzniklou potřebu vzniklých méněprací na díle a po uplynutí řádného data předání díla.

II. DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU

1. Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2021 se ujednává pevnou částkou a činí:

Cena díla bez DPH	511.815,- Kč
DPH	107.481,- Kč
Cena díla celkem	619.296,- Kč

(slovy: šest set devatenáct tisíc dvě stě devadesát šest korun českých).
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. II odst. 1 této dohody na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dnů od předání díla na základě předávacího protokolu.
3. Splatnost faktury činí 30 dnů od dne vystavení faktury.
4. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
5. Faktury musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, faktury daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno mimo jiné:
 - název veřejné zakázky: ID 1745: UTB - DNS nábytek 10/2021 - Mobiliář externích studijních zón objektu U2
6. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
7. Na položky Smlouvy splňující podmínky §92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (kupující)
8. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany se rovněž dohodly, že s ohledem na čl. I odst. 3 této Dohody nebude postupováno dle čl. IX odst. 1 Sankce uzavřené Smlouvy a objednatel nebude požadovat smluvní pokutu za pozdní předání díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato dohoda jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této dohody vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.

- 2) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této dohody nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Tato dohoda je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 5) Tato dohoda nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Nedílnou součástí této dohody je následující příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací.

Ve Zlíně dne 14. 12. 2021

Vedne 13. 12. 2021

.....
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 RNDr. Alexander Černý, kvestor
věřitel

.....
mmcité a.s.
 Ing. Aleš Bakoš, jednatel
dlužník

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Odpovídá	Datum
PO/OO	
EO	
Věcně	
Správce ověřtu	



