

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **05PU-002321**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **20-008-2**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901.45631

Název související veřejné zakázky:

„I/20 České Budějovice – České Vrbné, protihluková stěna, DUSP, VD-ZDS“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČO: 02451379

DIČ: CZ02451379

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 22325

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 11.05.2021 uzavřely Smlouvu č. 05PU-002321 na zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru na akci „I/20 České Budějovice – České Vrbné, protihluková stěna, DUSP, VD-ZDS“.

V průběhu řízení o povolení stavby byly vzneseny námitky účastníků řízení týkající se rozsahu protihlukových opatření, vycházejících z akustické studie. Vzhledem ke složitosti problematiky nebylo možné tyto připomínky odstranit ve stanovené lhůtě a řízení bylo pozastaveno. Na základě požadavků účastníků řízení bude nutné PD upravit. Změna vyvolá úpravu technického řešení PHS č. 1, zajištění aktualizovaných vyjádření DOSS, úpravu soupisu prací, dodatečné reprografické práce.

Mění se smluvní podmínky článek 5. Lhůty plnění, odstavec 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept a nově zní takto:

Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději **do 60 dnů** od účinnosti Dodatku č. 1.

Lhůty plnění navazujících služeb se nemění, zůstávají stejné dle platné SOD.

Mění se smluvní podmínky článek 6. Cena za poskytování služeb a nově zní takto:

Cena dle SOD	865 200,- Kč
Navýšení ceny o 10 % (Dodatek č. 1)	86 400,- Kč
Cena celkem	951 600,- Kč
DPH 21%	199 836,- Kč
Celková cena	1 151 436,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 05PU-002321 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

