

Název akce:

„MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodů – dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně“

## REKAPITULACE ZL č. 01, 02 a 03

<b>Projekt:</b>	Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Na Výšinách 3/1075 Praha 7, IČ: 496 24 415, DIČ: CZ496 24 415		
<b>Objednatel:</b>	Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, IČ: 00063754, DIČ: CZ00063754		
<b>Zhotovitel:</b>	TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř IČ: 609 34 395, DIČ: CZ609 34 395		
	<i>přípočet</i>	<i>odpočet</i>	<i>celkem</i>
celkový cenový dopad ZL č. 01 bez DPH	304 967,00 Kč	-324 525,00 Kč	-19 558,00 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 02 bez DPH	56 542,00 Kč	-41 403,00 Kč	15 139,00 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 03 bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkový cenový dopad za ZL č. 01, 02 a 03 bez DPH</b>			-4 419,00 Kč
<b>Celkový cenový dopad za ZL č. 01, 02 a 03 s DPH (21%)</b>			<b>-5 346,99 Kč</b>
Cena celkem dle <b>Smlouvy bez DPH</b>			3 799 837,00 Kč
Cena celkem dle <b>Smlouvy s DPH 21%</b>			<b>4 597 802,77 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Dohody o narovnání bez DPH</b>			<b>3 795 418,00 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Dohody o narovnání s DPH 21%</b>			<b>4 592 455,78 Kč</b>
<b>Schválil:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
(TDS)			

PROJEKT: <b>„MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodu“ - D+M gastrotechnologie</b>	
OBJEDNATEL: <b>Městská část Praha 7</b> U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice	ZHOTOVITEL: <b>TeS, spol. s r.o. Chotěboř</b> Zednická 558, 583 01 Chotěboř
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 01</b>	
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):	Městská část Praha 7
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:	08.11.2021
PŘÍJEMCE:	Městská část Praha 7
ZASLÁNO DNE:	08.11.2021
PŘEDMET ZMĚNY: Změny z důvodu zjištění nových skutečností - zejména aktuálních rozměrů po zaměření prostor po dokončení stavebních úprav, rozpor rozměrů uvedených v PD vůči skutečnosti.	
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: změny rozměrů prvků Pol 15, 24, 26, 34, 37, 40, 45, 58, 68, 89 a 102 změna doplnění vykrývací perforované mřížky za prvkem pro topení Pol 43 změna nerealizace druhého napouštěcího ramene voda hrnce Pol 69 úprava digestoře, nerealizace kukových filtrů Pol 88 nerealizace digestoře použita stávající Pol 71	
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 1) Příloha č.1 GASTRO přípočet 2) Příloha č.2 GASTRO odpočet	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.	
<b>CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:</b>	<b>CENOVÝ DOPAD S DPH:</b>
VÍCENÁKLAD: <b>304 967,00 Kč bez DPH</b>	VÍCENÁKLAD: <b>369 010,07 Kč s DPH</b>
MÉNĚNÁKLAD: <b>-324 525,00 Kč bez DPH</b>	MÉNĚNÁKLAD: <b>-392 675,25 Kč s DPH</b>
<b>CELKEM DOPAD DO CENY: -19 558,00 Kč bez DPH</b>	<b>CELKEM DOPAD DO CENY: -23 665,18 Kč s DPH</b>
<b>ČASOVÝ DOPAD:</b>	<b>NE</b>
VYJÁDŘENÍ:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

Objekt:

**01 - Gastro**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech" □□Názvy

**Cena bez DPH**

**304 967,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 967,00	21,00%	64 043,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**369 010,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>304 967,00</b>
D6 - Sklad zeleniny	3 350,00
D8 - Příprava masa	13 487,00
D9 - Příprava těsta	25 662,00
D10 - Čistá příprava zeleniny	12 295,00
D11 - Studená kuchyně	46 875,00
D12 - Varna	175 749,00
D15 - Mytí provozního nádobí	18 904,00
D21 - Přípravna masa	8 645,00

## SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:  
Objekt:  
**01 - Gastro**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>304 967,00</b>
D	D6		<b>Sklad zeleniny</b>				<b>3 350,00</b>
0	K	Pol15	Dřevěný rošt na brambory a kořenovou zeleninu 1800x900x70 DOMĚREK	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
	VV		"F2" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D8		<b>Příprava masa</b>				<b>13 487,00</b>
0	K	Pol24	Pracovní stůl s trnoží, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1200x700x850 DOMĚREK	kus	1,000	5 561,00	5 561,00
	VV		"H4" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol26	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 1350x800x900 DOMĚREK	kus	1,000	7 926,00	7 926,00
	VV		"H6" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D9		<b>Příprava těsta</b>				<b>25 662,00</b>
0	K	Pol34	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení 2100x500x1800, součástí regálu 6x nástavec pro zvětšení výšky regálu na cca 2200mm DOMĚREK <b>2100x500x1800/2200</b>	kus	1,000	14 355,00	14 355,00
	VV		"J1" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol37	Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď <b>1x1750x350 / 1x1700x350</b> DOMĚREK	kus	2,000	5 653,50	11 307,00
	VV		"J4" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	D10		<b>Čistá příprava zeleniny</b>				<b>12 295,00</b>
0	K	Pol40	Pracovní stůl, 2x plná police, pravý přesah desky + pravý úkos pracovní desky, zadní lem, nerezové provedení <b>2000x500x900, vpravo v pracovní desce 1x výřez pro "Stoupačku"</b>	kus	1,000	12 295,00	12 295,00
	VV		"K3" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D11		<b>Studená kuchyně</b>				<b>46 875,00</b>
0	K	Pol43	Chlazený stůl třísekcový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladi <b>součástí dodávky zadní vykrývací perforovaná mřížka</b>	kus	1,000	40 060,00	40 060,00
	VV		"L1" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol45	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 950x800x900	kus	1,000	6 815,00	6 815,00
	VV		"L3" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D12		<b>Varna</b>				<b>175 749,00</b>
0	K	Pol58	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní police a 1x vnitřní police, nerezové provedení 1000x650x900	kus	1,000	7 597,00	7 597,00
	VV		"M13" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol68	Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, nerezové provedení <b>820x900x900</b>	kus	1,000	10 962,00	10 962,00
	VV		"M23" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol69	Multifunkční indukční sporák, 2x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 2x plotna o výkonu 3,5kw, kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro odtékání přetečeného varného obsahu <b>1x napouštěcí rameno - pro napouštění vody do hrnců</b>	kus	1,000	157 190,00	157 190,00
	VV		"M24" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D15		<b>Mytí provozního nádobí</b>				<b>18 904,00</b>
0	K	Pol88	Nástěnná digestoř, <b>bez tukových filtrů</b> , celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem, 1200x1300x450	kus	1,000	9 115,00	9 115,00
	VV		"P6" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	Pol89	Pracovní stůl, 1x roštová police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní 1100x900x900	kus	1,000	9 789,00	9 789,00
	VV		"P7" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D21		<b>Přípravna masa</b>				<b>8 645,00</b>
0	K	Pol102	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, levý lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 250mm /nad topení/ 1700x700x900 DOMĚREK	kus	1,000	8 645,00	8 645,00
	VV		"U1" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

Objekt:  
**01 - Gastro**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na

---

**Cena bez DPH**

**-324 525,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-324 525,00	21,00%	-68 150,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-392 675,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

0

Objekt:

**01 - Gastro**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-324 525,00**

D6 - Sklad zeleniny	-3 950,00
D8 - Příprava masa	-12 338,00
D9 - Příprava těsta	-24 031,00
D10 - Čistá příprava zeleniny	-11 195,00
D11 - Studená kuchyně	-43 503,00
D12 - Varna	-197 003,00
D15 - Mytí provozního nádobí	-23 860,00
D21 - Příprava masa	-8 645,00



# SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-324 525,00**

### D D6 Sklad zeleniny -3 950,00

0	K	Pol15	Dřevěný rošt na brambory a kořenovou zeleninu 2550x1000x70 DOMĚREK	kus	-1,000	3 950,00	-3 950,00
	W		"F2" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

### D D8 Příprava masa -12 338,00

0	K	Pol24	Pracovní stůl s trnoží, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 900x700x850 DOMĚREK	kus	-1,000	4 811,00	-4 811,00
	W		"H4" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

0	K	Pol26	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 1350x700x900 DOMĚREK	kus	-1,000	7 527,00	-7 527,00
	W		"H6" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

### D D9 Příprava těsta -24 031,00

0	K	Pol34	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení 2100x500x1800 DOMĚREK	kus	-1,000	12 555,00	-12 555,00
	W		"J1" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

0	K	Pol37	Nástěnná police dvoupatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1750x350 DOMĚREK	kus	-2,000	5 738,00	-11 476,00
	W		"J4" 2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		

### D D10 Čistá příprava zeleniny -11 195,00

0	K	Pol40	Pracovní stůl, 2x plná police, pravý přesah desky + pravý úkos pracovní desky, zadní lem, nerezové provedení 2050x500x900	kus	-1,000	11 195,00	-11 195,00
	W		"K3" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

### D D11 Studená kuchyně -43 503,00

0	K	Pol43	Chlazený stůl třisekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladi	kus	-1,000	37 060,00	-37 060,00
	W		"L1" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

0	K	Pol45	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 950x700x900	kus	-1,000	6 443,00	-6 443,00
	W		"L3" 1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D D12</b>			<b>Varna</b>				<b>-197 003,00</b>
0	K	Pol58	Pracovní stůl s policemi, 1x spodní police a 1x vnitřní police, nerezové provedení 850x650x900	kus	-1,000	6 197,00	-6 197,00
	WV		"M13" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
0	K	Pol68	Pracovní stůl, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, 1x plná police, nerezové provedení 670x900x900	kus	-1,000	9 751,00	-9 751,00
	WV		"M23" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
0	K	Pol69	Multifunkční indukční sporák, 2x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 2x plotna o výkonu 3,5kw, kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro odtékání přetečeného varného obsahu	kus	-1,000	161 190,00	-161 190,00
	WV		"M24" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
0	K	Pol71	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků opatřené výpustným ventilem 2000x1300x450	kus	-1,000	19 865,00	-19 865,00
	WV		"M26" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
<b>D D15</b>			<b>Mytí provozního nádobí</b>				<b>-23 860,00</b>
0	K	Pol88	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem, 1200x1300x450	kus	-1,000	12 971,00	-12 971,00
	WV		"P6" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
0	K	Pol89	Pracovní stůl, 1x roštová police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní	kus	-1,000	10 889,00	-10 889,00
	WV		"P7" 1			-1,000	
	WV		Součet			-1,000	
<b>D D21</b>			<b>Příprava masa</b>				<b>-8 645,00</b>
0	K	Pol102	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, levý lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 250mm /nad topení/ 1700x700x900 DOMĚREK	kus	-1,000	8 645,00	-8 645,00
	WV		"U1" 1			1,000	
	WV		Součet			1,000	

PROJEKT: „MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodu“ - D+M gastrotechnologie	
OBJEDNATEL: <b>Městská část Praha 7</b> U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice	ZHOTOVITEL: <b>TeS, spol. s r.o. Chotěboř</b> Zednická 558, 583 01 Chotěboř
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 02</b>	
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):	Městská část Praha 7
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:	08.11.2021
PŘÍJEMCE:	Městská část Praha 7
ZASLÁNO DNE:	08.11.2021
PŘEDMET ZMĚNY: Změna na základě požadavku investora	
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: Změna rozměru lednice - Pol 2 Změny počtu a rozměru polic - Pol 3,10,11,12,13 Doplnění nástěnné tlakové sprchy vč. napouštěcího ramínka Pol 5, Pol 84 Doplnění 1xkpl - police v úseku D15 Doplnění 1xkpl - police v úseku D21	
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 1) Příloha č.1 GASTRO PŘÍPOČET 2) Příloha č.2 GASTRO ODPOČET	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
<b>CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:</b>	<b>CENOVÝ DOPAD S DPH:</b>
VÍCENÁKLAD: 56 542,00 Kč bez DPH	VÍCENÁKLAD: 68 415,82 Kč s DPH
MĚNĚNÁKLAD: -41 403,00 Kč bez DPH	MĚNĚNÁKLAD: -50 097,63 Kč s DPH
<b>CELKEM DOPAD DO CENY: 15 139,00 Kč bez DPH</b>	<b>CELKEM DOPAD DO CENY: 18 318,19 Kč s DPH</b>
<b>ČASOVÝ DOPAD:</b>	<b>NE</b>
VYJÁDRĚNÍ:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

Objekt:

**01 - Gastro**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech" "Názvy

**Cena bez DPH**

**56 542,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 542,00	21,00%	11 873,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 415,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>56 542,00</b>
D1 - Příjem zboží	9 594,00
D2 - Úklidová komora	3 950,00
D5 - Suchý sklad potravin	26 285,00
D7 - Hrubá příprava a skladování zeleniny	5 400,00
D15 - Mytí provozního nádobí	5 400,00
D15 - Mytí provozního nádobí	3 126,00
D21 - Příprava masa	2 787,00

## SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

56 542,00

D	D1	Příjem zboží					9 594,00
---	----	--------------	--	--	--	--	----------

0	K	Pol2	Chladnička, hrubý objem 280 lt, bílá, 1x plné dveře, chladnička určena k uskladnění odpadu	kus	1,000	9 594,00	9 594,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

VV	"A2" 1	1,000
VV	Součet	1,000

D	D2	Úklidová komora					3 950,00
---	----	-----------------	--	--	--	--	----------

0	K	Pol3	Skladový regál, 5x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x400x2000	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

VV	"B1" 1	1,000
VV	Součet	1,000

D	D5	Suchý sklad potravin					26 285,00
---	----	----------------------	--	--	--	--	-----------

0	K	Pol10	Skladový regál, 5x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1350x600x2000 DOMĚREK	kus	1,000	6 922,00	6 922,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

VV	"E2" 1	1,000
VV	Součet	1,000

0	K	Pol11	Skladový regál, 5x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1100x450x2000	kus	1,000	5 476,00	5 476,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

VV	"E3" 1	1,000
VV	Součet	1,000

0	K	Pol12	Skladový regál, 5x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1x1000x450x2000 / 1x900x450x2000 DOMĚREK	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

VV	"E4" 2	2,000
VV	Součet	2,000

0	K	Pol13	Skladový regál, 5x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1150x600x2000 DOMĚREK	kus	1,000	5 987,00	5 987,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

VV	"E5" 1	1,000
VV	Součet	1,000

D	D7	Hrubá přípravná a skladování zeleniny					5 400,00
---	----	---------------------------------------	--	--	--	--	----------

0	K	Pol5	Nástěnná tlaková sprcha, vč. napouštěcího ramínka	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

VV	"G6" 1	1,000
VV	Součet	1,000

D	D15	Mytí provozního nádobí					5 400,00
---	-----	------------------------	--	--	--	--	----------

0	K	Pol84	Nástěnná tlaková sprcha, vč. napouštěcího ramínka	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P		
VV	P2	1,000
VV	Součet	1,000

D	D15	Mytí provozního nádobí					3 126,00
---	-----	------------------------	--	--	--	--	----------

0	K		Nástěnná police jednopatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1400x300	kus	1,000	3 126,00	3 126,00
---	---	--	--	-----	-------	----------	----------

P		
VV	T5	1,000
VV	Součet	1,000

D	D21	Přípravná masa					2 787,00
---	-----	----------------	--	--	--	--	----------

0	K		Nástěnná police jednopatrová, nerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350	kus	1,000	2 787,00	2 787,00
---	---	--	--	-----	-------	----------	----------

P		
VV	V4	1,000
VV	Součet	1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

Objekt:

**01 - Gastro**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na

**Cena bez DPH**

**-41 403,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 403,00	21,00%	-8 694,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-50 097,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

0

Objekt:

**01 - Gastro**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-41 403,00**

D1 - Příjem zboží

-16 434,00

D2 - Úklidová komora

-3 290,00

D5 - Suchý sklad potravin

-21 679,00



# SOUPIS PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-41 403,00**

D	D1	Příjem zboží					-16 434,00
---	----	--------------	--	--	--	--	------------

0	K	Pol2	Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x1855	kus	-1,000	16 434,00	-16 434,00
---	---	------	---	-----	--------	-----------	------------

W "A2" 1 -1,000

W Součet -1,000

D	D2	Úklidová komora					-3 290,00
---	----	-----------------	--	--	--	--	-----------

0	K	Pol3	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 900x400x2000	kus	-1,000	3 290,00	-3 290,00
---	---	------	--	-----	--------	----------	-----------

W "B1" 1 -1,000

W Součet -1,000

D	D5	Suchý sklad potravin					-21 679,00
---	----	----------------------	--	--	--	--	------------

0	K	Pol10	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1400x600x2000 DOMĚREK	kus	-1,000	5 668,00	-5 668,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

W "E2" 1 -1,000

W Součet -1,000

0	K	Pol11	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1100x450x2000 DOMĚREK	kus	-1,000	4 511,00	-4 511,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

W "E3" 1 -1,000

W Součet -1,000

0	K	Pol12	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1000x450x2000 DOMĚREK	kus	-2,000	3 290,00	-6 580,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

W "E4" 2 -2,000

W Součet -2,000

0	K	Pol13	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen 1300x600x2000 DOMĚREK	kus	-1,000	4 920,00	-4 920,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

W "E5" 1 -1,000

W Součet -1,000

PROJEKT: „MŠ Na Výšinách – reko gastroprovozu a elektrorozvodu“ - D+M gastrotechnologie	
OBJEDNATEL: <b>Městská část Praha 7</b> U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice	ZHOTOVITEL: <b>TeS, spol. s r.o. Chotěboř</b> Zednická 558, 583 01 Chotěboř
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 03</b>	
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):	Městská část Praha 7
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:	08.11.2021
PŘÍJEMCE:	Městská část Praha 7
ZASLÁNO DNE:	08.11.2021
PŘEDMET ZMĚNY: Předmětem úprav je pouze změna textu v popisu položky z důvodu upřesnění rozměrů dle skutečnosti. Předmětem není změna ceny ani technických parametrů zařízení, jedná se o položky atypické, u kterých zadávací dokumentace předpokládala doměření dle skutečnosti. Úprava je prováděna z důvodu zařídění do majetku.	
POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE: jedná se o položky, které byly v SoD označeny DOMĚŘEK bez dopadu do ceny jsou texty jednotlivých položek upraveny dle skutečnosti	
PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 1) Příloha č.1 GASTRO PŘÍPOČET 2) Příloha č.2 GASTRO ODPOČET	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.	
<b>CENOVÝ DOPAD:</b>	<b>ČASOVÝ DOPAD:</b>
VÍCENÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH	Termín dokončení projekčních prací: NE
MĚNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH	Termín dokončení realizace změny: NE
<b>CELKEM DOPAD DO CENY: 0,00 Kč bez DPH</b>	Vliv na harmonogram výstavby: <b>NE</b>
VYJÁDRĚNÍ:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:

Objekt:

**01 - Gastro**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech" "Názvy

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
D14 - Mytí stolního nádobí	0,00
D19 - Příprava mléčných výrobků	0,00
D15 - Mytí provozního nádobí	0,00
D21 - Přípravna masa	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D D14 **Mytí stolního nádobí** **0,00**

0	K	Pol77	Mycí stůl+sprcha 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro tlakovou sprchu, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků <b>1400x700x900</b>	kus	0,000	14 051,00	0,00
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	------

P *Poznámka k položce:*  
včetně příslušenství- Sprcha s baterií ze stolu a s rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100 1,000

VV "O1+O2" 1 1,000

VV Součet 1,000

0	K	Pol82	Skříňka uzavřená, opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, 1x vnitřní police, celonerezové provedení <b>1400x350x600</b>	kus	0,000	9 690,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	------

VV "O6" 1 1,000

VV Součet 1,000

D D19 **Příprava mléčných výrobků** **0,00**

0	K	Pol97	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení <b>1540x700x900 DOMĚREK</b>	kus	0,000	8 211,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	------

VV "S1" 1 1,000

VV Součet 1,000

D D15 **Mytí provozního nádobí** **0,00**

0	K	Pol98	Mycí stůl, 3x vevařený lisovaný dřez, 2x dřez o rozměru 400x400x250mm umístěný vpravo, 1x dřez o rozměru 340x400x200, zadní lem, pravý lem, levý lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřezu z čela a obou <b>1930x600x900</b>	kus	0,000	21 213,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	------

P *Poznámka k položce:*  
včetně příslušenství - Stojánková vodovodní baterie páková 1,000

VV "T1+T2" 1 1,000

VV Součet 1,000

D D21 **Přípravna masa** **0,00**

0	K	Pol104	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, 1x o rozměru 400x400x250mm, 1x o rozměru 340x400x200mm, zadní lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 2x otvor pro stojánkovou baterii, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků <b>1200x700x900 DOMĚ</b>	kus	0,000	18 064,00	0,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	------

P *Poznámka k položce:*  
včetně příslušenství- Stojánková vodovodní baterie páková 2x 1,000

VV "V2+V3" 1 1,000

VV Součet 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:

Objekt:

**01 - Gastro**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Číselné pozicování soupisu a výkresu: Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba:

0

Objekt:

**01 - Gastro**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

D14 - Mytí stolního nádobí

0,00

D19 - Příprava mléčných výrobků

0,00

D15 - Mytí provozního nádobí

0,00

D21 - Přípravna masa

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

01 - Gastro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D D14

Mytí stolního nádobí

0,00

0	K	Pol77	Mycí stůl+sprcha 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro tlakovou sprchu, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků 1350x700x900	kus	0,000	14 051,00	0,00
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	------

*Poznámka k položce:*

včetně příslušenství- Sprcha s baterií ze stolu a s rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100

W "O1+O2" 1

-1,000

W Součet

-1,000

0	K	Pol82	Skříňka uzavřená, opláštěné oba boky + opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dvířek, 1x vnitřní police, celonerezové provedení 1350x350x600	kus	0,000	9 690,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	------

W "O6" 1

-1,000

W Součet

-1,000

D D19

Příprava mléčných výrobků

0,00

0	K	Pol97	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení 1550x700x900 DOMĚREK	kus	0,000	8 211,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	------

W "S1" 1

-1,000

W Součet

-1,000

D D15

Mytí provozního nádobí

0,00

0	K	Pol98	Mycí stůl, 3x vevařený lisovaný dřez, 2x dřez o rozměru 400x400x250mm umístěný vpravo, 1x dřez o rozměru 340x400x200, zadní lem, pravý lem, levý lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou baterii, kapotáž dřezu z čela a obou	kus	0,000	21 213,00	0,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	------

*Poznámka k položce:*

včetně příslušenství - Stojánková vodovodní baterie páková

W "T1+T2" 1

-1,000

W Součet

-1,000

D D21

Příprava masa

0,00

0	K	Pol104	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, 1x o rozměru 400x400x250mm, 1x o rozměru 340x400x200mm, zadní lem, 1x plná police, prolamovaná pracovní deska, 2x otvor pro stojánkovou baterii, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků 1150x700x900 DOMĚ	kus	0,000	18 064,00	0,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	------

*Poznámka k položce:*

včetně příslušenství- Stojánková vodovodní baterie páková 2x

W "V2+V3" 1

-1,000

W Součet

-1,000