


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Čl. I.
Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Krtek kanalizace s.r.o.**



(dále společně označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají

d o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. X. odstavci 2. Smlouvy o dílo kterou uzavřely dne 22. 10. 2021, že:

Čl. II.

V Čl. III. „Místo a doba plnění“ odst. 2. „Doba plnění: do 15. 12. 2021“ se mění následovně: „Doba plnění: do 22. 12. 2021“.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv, které zajistí objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 1.

4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

V Brně dne 15 -12- 2021

V Brně dne 15 -12- 2021

