

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SML/148/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

zastoupený:  
se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:

IČ: 00250627

bankovní spojení  
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

### MĚSTO PRACHATICE

Martinem Malým, starostou  
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Ing. Martin Malý

Bc. Jaromír Markytán, [REDACTED]

Jan Plánek, [REDACTED]

DIČ: CZ00250627

MONETA, a. s., pobočka Prachatice

[REDACTED]

### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem  
zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  
IČ: 47541253  
obchodní rejstřík

bankovní spojení  
číslo účtu

tel. + [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

### WATRAD, s. r. o.

S. K. Neumanna 1316, 532 00 Pardubice

Mgr. Jana Michálková, jednatelka

Mgr. Michal Vaněček, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Mgr. Michal Vaněček

DIČ: CZ 47541253

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 24868

Československá obchodní banka, a. s.

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě reaguje na průběh průzkumu. Průzkumný vrt v hloubce dle smlouvy (100 m) byl suchý. Na základě konzultace se zhotovitelem zadavatel rozhodl o prodloužení vrtné hloubky. Toto rozhodnutí má dopad na cenu díla, termín plnění se nemění.
- 2.2 Smlouva o dílo „**Hydrogeologický průzkum na ke stavbě: Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína v KÚ Prachatice**“ (dále jen „dílo“) ze dne 21.09.2021, číslo smlouvy SML/148/2021, se mění následovně:
- 2.2.1 Stávající znění bodu 2.3 se nahrazuje následujícím textem:
- „1. smlouva o dílo,
  2. nabídkový položkový rozpočet zhotovitele,
  3. změnový list ZL 1.“
- 2.2.2 V bodu 3.2 se v části **Hydrogeologický průzkum a posudek pro vrtnou studnu případně jiný vodní zdroj** na konec odstavce doplňuje věta: „Vzhledem k tomu, že vrt byl v hloubce 100 m suchý, rozhodl zadavatel na základě doporučení zhotovitele o prodloužení hloubky vrtu o 25 m.“
- 2.2.3 Dosavadní znění bodu 5.1 se nahrazuje se následujícím textem:
- „5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| cena celkem bez DPH | 500.000,00 Kč |
| DPH 21 %            | 105.000,00 Kč |
| celkem vč. DPH 21 % | 605.000,00 Kč |
- Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení a sloužícím k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn a změnovým listem ZL 1.“
- 2.3 V ostatních bodech zůstává Smlouva o dílo „Hydrogeologický průzkum na ke stavbě: Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína v KÚ Prachatice“ (dále jen „dílo“) ze dne 21.09.2021, číslo smlouvy SML/148/2021, beze změn.
- 2.4 Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:  
V Prachaticích 15.12.2021

Za zhotovitele:  
V Pardubicích 15.12.2021

.....  
Ing. Martin Malý  
starosta

.....  
Mgr. Jana Michálková  
jednatelka