

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO

### na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)  
k veřejné zakázce

### „Oprava části ulice Čechova v Kadani“

#### I.

##### Smluvní strany:

##### 1.1. Objednatel:

###### Město Kadaň

se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

zastoupené PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou

IČO: 00261912

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: KB Kadaň, č. ú. [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

###### DOSPRO s.r.o.

se sídlem Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3

zastoupené Josefem Gabrhelem, jednatelem společnosti

IČO: 086 24 704

DIČ: CZ08624704

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

##### 1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Ing. Karel Bazalka, Jan Hnídek

za zhotovitele : Josef Gabrhel, jednatel společnosti

uzavírají tuto Smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“)

#### II.

##### Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací vyvolaných zjištěnými skutečnostmi stavu stávajících inženýrských sítí zejména potom stavu dešťové kanalizace a souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XVII. odst.3 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

##### 1. v čl. IV. Doba a místo plnění se původní text nahrazuje textem:

2. Zhotovitel **provede** dílo v následujících termínech:

a) dílo specifikované v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy

- předání PD ve stupni DUR a DSP (dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení) vč. ZOV v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1 a 3.1.2. smlouvy

**nejpozději do 7.2.2021**

- předání PD ve stupni DUR a DSP (dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení) vč. inženýrské činnosti, tj. PD spolu se žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení vč. všech příloh této žádosti dle platných právních předpisů, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů apod., a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1., 3.1.2. a 3.1.4.

**nejpozději do 14.3.2021**

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1. a 3.1.3. smlouvy

**nejpozději do 21.2.2021**

- předání PD ve stupni DPS (dokumentace provedení stavby) vč. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1. a 3.1.3. smlouvy

**nejpozději do 28.3.2021**

**2. v čl. V. Cena se původní text nahrazuje textem:**

1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě výsledku výběrového řízení dle nabídky zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na předmět plnění, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

2. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:

- cena bez DPH celkem 257 500 Kč
- výše DPH (21 %) 54 075 Kč
- cena vč. DPH celkem 311 575 Kč, **slovy:**

**třístajedenácttisícpětsetsedmdesátpět korun českých,**

- a) z toho dílčí cena za provedení PD a souvisejících činností dle článku III. odst. 3 bod 3.1. smlouvy činí:

- dílčí cena bez DPH 242 500 Kč,
- výše DPH (21 %) 50 925 Kč,
- dílčí cena vč. DPH **293 425 Kč, slovy:**

**stosedmdesátosmtisícčtyřístasedmdesátpět korun českých,**

Rozpis ceny za dílčí části plnění dle čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy:


Dílčí část	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Zajištění podkladů (zaměření polohopisu a výškopisu apod.)	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. výkonu inženýrské činnosti	157 500 Kč	33 075 Kč	190 575 Kč
PD pro provedení stavby vč. dokumentace pro výběr dodavatele stavby a součinnost v navazujícím zadávacím řízení	61 000 Kč	12 810 Kč	73 810 Kč
<b>Celkem</b>	<b>242 500 Kč</b>	<b>50 925 Kč</b>	<b>293 425 Kč</b>

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 15.12.2021 .....

Za objednatele  
PaedDr. Jiří Kulhánek  
Starosta  
Město Kadaň



V Kadani dne 15.12.2021 .....

Za zhotovitele:  
Josef Gabrhel  
jednatel společnosti  
DOSPRO s.r.o.

