

SPH 1703/2021
NS 1335032
ZČ 100.000.27.000.0
ID RS smlouvy 3977124
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3154/2017 ze dne 21.12.2017, ve znění dodatku
č. 1 č.j. SPH 2538/2018 ze dne 6.11.2018**

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
zastoupena: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 5239
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3154/2017 ze dne 21.12.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2538/2018 ze dne 6.11.2018 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení provádění díla dle smlouvy do 28.2.2022. Důvodem prodloužení termínu plnění je zajištění provozuschopnosti bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury do ukončení zadávacího řízení na výběr nového zhotovitele pro toto plnění.
2. Smluvní strany sjednávají odlišně od článku 4 odst. 1 smlouvy, že zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za poskytované plnění v lednu 2022 a únoru 2022 k poslednímu dni provádění díla, nikoliv tedy k poslednímu dni daného kalendářního čtvrtletí.
3. V článku 9, odst. 7 smlouvy se mění ustanovení „na dobu čtyř let“ na ustanovení „do 28.2.2022“.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3154/2017 ze dne 21.12.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2538/2018 ze dne 6.11.2018.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Karel Kovář
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu