



KUJCP010WYZS

č. smlouvy objednatele: SON/OVZI/066/21
č. tohoto dodatku: SON/OVZI/066/21

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Zhotovitel: BENT s.r.o.
se sídlem: Husova 523, 370 05 České Budějovice 2
IČO: 49061160
DIČ: CZ49061160
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č. účtu 2734589001/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3346
Zastoupená: Václav Litvan

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Václav Litvan tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Litvan tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Václav Litvan tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Předmět

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SON/OVZI/066/21 ze dne 11. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce místnosti č.2.005 Presscentrum. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

BENT s.r.o.
Husova 523
370 05 České Budějovice 2
tel. +420 605 849 758

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	356 170, 00 Kč
DPH 21 %	74 795, 70 Kč
Celkem včetně DPH	430, 965, 70 Kč

Nové znění čl. IV Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH	416 260,00 Kč
DPH 21 %	87 414,60 Kč
Celkem včetně DPH	503 674,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 7. 12. 2021 odsouhlasený objednatelem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne *11. 12. 2021*


za objednatele:



Mgr. Aleš Mik
Vedoucí odboru

V Českých Budějovicích dne *11. 12. 2021*

za zhotovitele:



Václav Litvan
Jednatel

Stavba: Presscentrum JČK	č. smlouvy objednatele: SON/OVZ/066/21
Úsek:	č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:
 Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI:

Projektant: A 1 spol. s.r.o.
 Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: BENT s.r.o.
 Husova 523, Č. Budějovice, 370 05, IČ: 490 61 160

Předmět změny: změny v realizaci díla oproti původním požadavkům investora

Dotčené místo:


Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Méněpráce:	-99400,00
Vícepráce:	159490,00
Celkem bez DPH	60090,00
DPH	12618,90
Celkem	72708,90

Podpis navrhovatele:  **Datum:** 07.12.2021

Vyjádření:


TDI:	datum:	podpis:
Projektant:	datum: 14.12.2021	podpis:
Investor :	datum:	podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Číslo a název objektu		Registrační číslo projektu: SONOVZI/066/21				
Název projektu: rekonstrukce presscentrum						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/IOKČ
6			podvěšená nika pro projektor	nerealizováno	Projektor instalován na stávající, vyhovující držák	
10			přípojné místo v podlaze stupínku	změna množství -1 ks	požadováno více přípojných míst	
11			přípojné místo v podlaze stupínku	změna množství + 3 ks	požadováno více přípojných míst	
12			přepínač signálu SWITCH 4 port	propojení podlahových zásuvek	nutné pro provoz více přípojných míst	
14			stropní osvětlení	odebrané množství - 24 ks	změna po vypracování výpočtu vysvícení prostoru	
15			stropní osvětlení	dodáno 15 ks	na základě vzorkování s objednatelem	
16			stropní osvětlení	dodány 2 ks výklopných světel	požadavek objednatele pro kvalitní osvětlení pódia	
23			stojan na vlajkové žerdi	dodány 2 ks	na žádost objednatele	
24			tiskovaná grafika na textil - zadní stěna	nerealizováno	na žádost objednatele	
25			plastický znak kraje	dodány 2 ks	na žádost objednatele místo textilní plachty	
27			vlajkové žerdi	dodány 3 ks	na žádost objednatele	
28			vertikální žaluzie do oken	dodány 3 ks	na žádost objednatele, po odsouhlasení vzorků	



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: rekonstrukce presscentrum						Registrační číslo projektu: SON/OVZI/066/21					
Číslo a název objektu											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
6			podvěšená nika pro projektor	ks	1	0	-1	4000	4000	0	-4000
10,11			přípojné místo v podlaze	ks	1	3	2	2800	2800	8400	5600
12			přepínač signálu switch	ks	0	0	1	5110	0	5110	5110
14			stropní osvětlení	ks	24	0	-24	3200	76800	0	-76800
15			stropní osvětlení	ks	0	15	15	5080	0	75900	75900
16			stropní osvětlení	ks	0	2	2	3760	0	7520	7520
23			stojan na vialkové žerdi	ks	0	2	2	2900	0	5800	5800
24			třístěná grafika na textil	ks	1	0	-1	18600	18600	0	-18600
25			plastický znak kraje	ks	0	2	2	16400	0	32800	32800
27			vialkové žerdi	ks	0	3	3	990	0	2970	2970
28			vertikální žaluzie do oken	ks	0	3	3	7930	0	23790	23790
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										60090	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
BENT s.r.o.		07.12.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TD		
projektant/VAD		
zadevatele/objednatel		
Hlavní finanční manažer	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: