

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0221/2021/OI

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky**

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Lenka Krejčová, investiční referent
(dále jen technický zmocněnec)
Telefon: +420 725 713 545
Email: krejcova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MIJO-STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupena: Miroslav Jaroš, jednatel
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Vít Michel, Marcel Sokol
Telefon: +420 776 111 125
Email: info@mijostav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0143/2021/OI, ze dne 26. 8. 2021, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky“.

čl. II. Změny

1. Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Část - IROP	10 359 456,77 Kč
Část - Vnitřní instalace	15 130 591,63 Kč
CELKEM	25 490 048,40 Kč

Změnové listy ZL č. 3 až 9 jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“

2. Mění se v odst. 1 Čl. IV. Doba a místo plnění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **225 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 75. schůzi konané dne 8.12.2021 pod č. usnesení **2626/RMOB-MH/1822/75**.

V Ostravě, dne: 15.12.2021

V Ostravě, dne: 16.12.2021

za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Miroslav Jaroš
jednatel společnosti