

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ**  
**POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**  
**A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI**  
**STAVBY**

**Název zakázky: Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova**

uzavřené dne 18. 5. 2021 mezi smluvními stranami:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2067/2021

*ISPROFOND: 5003520139*

*SUB. ISPROFIN: 5813510037*

a

**Ing. Lukáš Bobek**

se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

IČO: 87240718

DIČ: CZ7810035563

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne  
9.12.2008

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu:xxx

zastoupena: Ing. Lukáš Bobek

Korespondenční adresa:

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Korespondenční e-mail:xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) číslo smlouvy: S2021/03

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 1. 11. 2021. Důvodem pro změnu Smlouvy je skutečnost, že obec Bystřice započala s realizací projektu „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, jejímž předmětem je mimo jiné úprava veřejné kanalizační sítě. Tyto úpravy řeší změnu trasy, jak dešťové, tak i splaškové kanalizace. Aby bylo možno realizovat původně plánované přepojení bude nutné provést kamerovými zkouškami celkové zmapování skutečných tras a technického stavu těchto přípojek a následně provést do projektování dle zjištěných skutečností. Předmětné činnosti s sebou nesou navýšení ceny Díla a prodloužení termínu plnění.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1.1 Článek 3.3. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

***Celková cena Díla bez DPH: 535 000,- Kč***

*Slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých*

*Z toho:*

***Cena za zpracování DSP+PDPS bez DPH: 505 000,- Kč***

*Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).*

***Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 30 000,- Kč***

*Uvedená cena představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové sazbě 1000,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“*

- 2.1.2 Změna přílohy č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 2.1.3 Změna přílohy č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 2.1.4 Změna přílohy č. 5 **Harmonogram plnění**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registr smluv Objednatel.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci dne 16.12.2021

V Ostravě dne 7.12.2021

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Lukáš Bobek**  
Projekční a inženýrská činnost, jednatel

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele pro následující stavbu:
  - „**Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova**“ konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách pro tuto stavbu.

Součástí plnění je:

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH) včetně
- Zajištění kompletních dokladů pro vydání stavebního povolení, příp. společného povolení
- Zajištění ES prohlášení o ověření subsystému
- Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012
- Výkon autorského dozoru (AD)

V rámci projektu bude navrženo stavebně technické řešení zahrnující optimalizaci budovy, rekonstrukci vnitřních rozvodů (zdravotechnika, úprava vytápění, vzduchotechnika a elektroinstalace předmětných prostor). Rekonstrukce obálky budovy.

2. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je stanovení investičních nákladů, které bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
  - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
  - 1x v uzavřené formě (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

### **Předmět Díla dle dodatku č. 1:**

Předmětem Díla je dále i zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS na „Úpravu přípojky splaškové a dešťové kanalizace“.

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP+PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
535 000,- Kč	112 350,- Kč	647 350,- Kč

z toho:

**A) Cena za zpracování DSP+PDPS:**

505 000,- Kč	106 050,- Kč	611 050,- Kč
--------------	--------------	--------------

**B) Cena za výkon autorského dozoru:**

30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
-------------	------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové sazbě 1000,-Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

**Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:**

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci
<p><b>1. dílčí etapa</b></p> <p>Předmět díla v rozsahu <b>DSP a PDPS a ekonomického hodnocení stavby k připomínkám</b> - bude dokončeno a předáno <b>do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.</b></p>	<b>396 000,- Kč</b>
<p><b>2. dílčí etapa</b></p> <p>Předmět díla v rozsahu - <b>DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, ekonomické hodnocení, posouzení ES, všemi podklady pro stavební povolení a vyplněné žádosti</b> - bude dokončeno a předáno <b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.</b></p>	<b>109 000,- Kč</b>
<p><b>3. dílčí etapa</b></p> <p>Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby</p>	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatel a hlavním inženýrem stavby

	s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.
--	--

---

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Příloha č. 5**

**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	Dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	Bude dokončeno a předáno <b>do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.</b>	Předmět díla v rozsahu <b>DSP a PDPS a ekonomického hodnocení stavby k připomínkám.</b>	Předávací protokol
<b>2. dílčí etapa</b>	Bude dokončeno a předáno <b>do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.</b>	Předmět díla v rozsahu - <b>DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, ekonomické hodnocení, posouzení ES, všemi podklady pro stavební povolení a vyplněné žádosti.</b>	Předávací protokol
<b>3. dílčí etapa</b>	6 měsíců	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 6 měsíců v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: <b>ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</b>	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta