

# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00013/2021/4

č. zhotovitele 1/2021/1420

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Štěpán Pavlík

zástupce pro věci technické

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx – jednatelé společnosti

zástupce pro věci technické

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx – jednatelé společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx

- obor autorizace: xxxxxxxx xxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

xx xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxx: xxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1/2021/1420 a č. objednatele SD/00013/2021 uzavřené dne 15. 1. 2021.**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na posunutí termínu dokončení díla.**

**Doba plnění:**

Z důvodu nedostatku elektronických čipů na trhu nelze LED panely na autobusové zastávky dodat do 30.11.2021. LED panely jsou na žádost investora dodávkou zahraničního dodavatele.

**Dokončení díla:**

**31. 12. 2021**

**Ostatní ujednání**

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 29. 11. 2021

V Táboře dne 29. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
xxxxxx xxxxxx  
jednatel společnosti