

# DODATEK Č. 1

ke  
SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

**„FN Plzeň, stavební úpravy pro 1. interní kliniku, dětskou kliniku,  
kardiologické oddělení, neurochirurgickou kliniku a operační sály  
v lochotínském areálu“**

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0483/18/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele EN18-08

## Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  
Zastoupená: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel  
IČ: 00669806  
DIČ: CZ00669806  
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111  
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

## ENPROBE, s.r.o.

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30024  
Zastoupen: Ing. Václav Šístek  
IČ: 03370241  
DIČ: CZ03370241  
Telefon: +420 XXX  
E-mail: sistek@enprobe.cz  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2800661500/2010

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

## dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. dubna 2018 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy pro 1. interní kliniku, dětskou kliniku, kardiologické oddělení, neurochirurgickou kliniku a operační sály“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších služeb, které se zhotovením a projednáním projektové dokumentace souvisí.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle čl. 1.3.3.4 Smlouvy, konkrétně pro 4. etapu výstavby - stavební úpravy pro neurochirurgickou kliniku, byla Objednatelem po Zhotoviteli požadována součinnost nad rámec výkonu autorského dozoru v rámci požadavku odstranění požárních dveří a nutnost provést požární zhodnocení a zajištění vyjádření HZS Plzeňského kraje. Tato skutečnost má vliv na sjednanou cenu Díla.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1. ve znění:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

celková cena bez DPH	895 000,- Kč,
DPH 21%	187 950,- Kč,
celková cena včetně DPH	1 082 950,- Kč.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

celková cena bez DPH	900 650,00 Kč,
DPH 21%	189 136,50 Kč,
celková cena včetně DPH	1 089 786,50 Kč“

- 2.2. ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.5 ve znění:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění pro 4. etapu stanovena takto:

a) příprava zakázky, stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu	10 600,- Kč bez DPH,
b) zhotovení Projektové dokumentace	157 000,- Kč bez DPH,
c) součinnost při výběru zhotovitele Stavby	2 400,- Kč bez DPH,
d) výkon autorského dozoru	9 000,- Kč bez DPH,
CELKEM	179 000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

a) příprava zakázky, stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu	10 600,- Kč bez DPH,
b) zhotovení Projektové dokumentace	157 000,- Kč bez DPH,
c) součinnost při výběru zhotovitele Stavby	2 400,- Kč bez DPH,
d) výkon autorského dozoru	14 650,- Kč bez DPH,
CELKEM	184 650,- Kč bez DPH.“

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna

ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.

- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek č. 1 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů.
- 3.5. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne: .....

Plzeň, dne: .....

.....  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....  
Ing. Václav Šístek  
jednatel ENPROBE, s.r.o.