

D O D A T E K č. 2
k příkazní smlouvě č. VS -111354/ČJ-2019-800200-SML
ze dne 13. 5. 2019
na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka
při přípravě a realizaci stavby
P-Pankrác – Rekonstrukce objektu č. 18 na detenci

I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky
Č.j.: VS-105204-47/ČJ-2016-800250-SP
Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác
Adresa organizační jednotky: **Vazební věznice Praha-Pankrác**
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: **Č.ú. 2901881/0710, ČNB Praha**

jako objednatel na straně jedné

a **JAMIVOR Stav s.r.o.**,
- se sídlem Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2
- zapsaný v obchodě. Rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224178
- zastoupená Ing. Miroslavem Voříškem, jednatelem společnosti
- IČO: 02832003
- DIČ: CZ02832003
- bankovní spojení: **Č.ú. 107-71036102170100**

jako zhotovitel na straně druhé

se dohodly na následující změně ve smlouvě VS-111354/ČJ-2019-800200-SML:

Mlu

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je následující změna v čl. VI. odst. 3. kde pro činnosti v průběhu stavby je stanovena: **dílčí odměna bez DPH: 226 560,- Kč, včetně DPH: 274 138,- Kč**, ta se nahrazuje následovně: **dílčí odměna bez DPH: 254 880,- Kč, včetně DPH: 308 405,- Kč**.

Změna ve výši úhrady za činnosti v průběhu realizace stavby: 28 320,- Kč bez DPH, odpovídá změně délky trvání realizace stavby: z 12 měsíců na 13 a půl měsíce.

III. Odměna příkazníka

Původní maximální cena celkem včetně DPH za provedení plnění dle příkazní smlouvy č. VS-111354/ČJ-2019-800200-SML ze dne 13. 5. 2019, která činí: 314 117,- Kč se mění na částku: 348 384,- Kč.

IV. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání v shora uvedené příkazní smlouvě zůstávají beze změny.
- (2) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne:

14 -12- 2021

Za objednatele:

Věchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel VV Praha-Pankrác

V Praze dne: 10. 10. 2021

Za zhotovitele:

JAMIVOR Stav s.r.o.
Štěpánská 540/7
Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 24832003 • DIČ: CZ02832003
Tel.: 02 228 028 - 1 -
Ing. Miroslav Voříšek
jednatel společnosti
JAMIVOR Stav s.r.o.