



01142/2021

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 420/2021

č. dodatku objednatele: 1142/2021

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **MgA. Jakub Stretti ak. mal.**
Licence MK 20404/2017 OPP
Sídlo Šarecká 1022/27, Praha 6, 160 00
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 71657517
DIČ [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky visaqzs
Bankovní spojení Air Bank
Číslo účtu 1956279012/3030
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 420/2021 (dále jen „smlouva o dílo“) a dále dne 25.10.2021 uzavřely dodatek č. 1 (955/2021), jejímž předmětem bylo provedení restaurátorských prací na akci s názvem „**Restaurování omítek, nástěnných a nástropních maleb v kapli a v sakristii zámku v Kolíně**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu restaurátorských prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a zadávací dokumentaci:

- rozsáhlejší fixace pomocí injektaže původních omítek,
- odstranění starých rozvodů NN,
- sanace a začištění drážek po rozvodech NN,
- oprava a sanace zazděných otvorů,
- doplňující restaurátorské zprávy.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 146 620 Kč. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena celkem

882 370 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.12.2021, usnesení č. 4775/123/21/1611

V Kolíně dne 14. 12. 2021

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Praze dne 14. 12. 2021



Handwritten signature

Změnový list č. 1

Pol. č.	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	Fixace pomocí injektáže - klenba	m ²	40	690,00 Kč	27 600,00 Kč
2	Fixace pomocí injektáže -stěna	m ²	50	670,00 Kč	33 500,00 Kč
3	Odstranění rozvodů NN	bm	84	175,00 Kč	14 700,00 Kč
4	Sanace drážek	bm	84	355,00 Kč	29 820,00 Kč
5	Sanace zděných otvorů	kpl	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
6	Restaurátorská zpráva	ks	3	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Celkem					146 620,00 Kč