

Harmonogram likvidace plevelu na rok 2022

Likvidace plevelu se provádí od dubna do listopadu na komunikacích ve městě Louny a v městských částech Brloh a Nečichy. Plevel je likvidován převážně mechanicky. Postřik plevelu se provádí horkou vodou (moderní ekologická metoda systém WAVE) v době 10 až 14 dnů před plánovaným termínem likvidace plevelu uvedeného v harmonogramu. V menší míře, dle vhodnosti použití, bude ještě prováděna likvidace herbicidním přípravkem. Na místech, kde bude herbicidní přípravek využíván, bude umístěna informace o použití tohoto přípravku. Neprodleně po likvidaci plevelu bude tento vzniklý odpad odstraněn z komunikace.

Blok / Měsíc	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
Blok 1	20.4.	24.5.		12.7.	11.8.	27.9.	27.10.
Blok 2	22.4.	26.5.		14.7.	17.8.	29.9.	25.10.
Blok 3	5.4.	5.5.	7.6.	8.7.	16.8.	16.9.	11.10.
Blok 4	6.4.	31.5.	20.6.	26.7.	25.8.	15.9.	4.10.
Blok 5	7.4.	6.5.	2.6.	28.7.	26.8.	19.9.	6.10.
Blok 6	19.4.	20.5.	21.6.	21.7.	23.8.		18.10.
Blok 7	4.4.	9.5.	9.6.	11.7.	18.8.	14.9.	13.10.
Blok 8	13.4.	13.5.	15.6.		8.8.	21.9.	21.10.
Blok 9	26.4.		25.6.	29.7.	19.8.		8.10.
Blok 10	1.4.	11.5.	16.6.	18.7.	15.8.	22.9.	
Blok 11	14.4.	19.5.	30.6.	22.7.	22.8.	12.9.	20.10.
Blok 12	12.4.	12.5.	14.6.	15.7.	12.8.	6.9.	14.10.
Blok 13	26.4.		28.6.	20.7.	24.8.	20.9.	
Blok 14	21.4.		23.6.	19.7.	10.8.		5.10.
Blok 15	28.4.		10.6.	13.7.	9.8.		12.10.
Komunikace I. poř.	25.4.	25.5.	27.6.	25.7.	29.8.	26.9.	26.10.
Komunikace II. poř.	27.4.	30.5.	29.6.	27.7.	31.8.	30.9.	31.10.

Pozn.: Bloky, komunikace I. a II. pořadí jsou vymezeny v příloze č. 1 smlouvy.