



Číslo smlouvy objednatele: .....  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Dodatek č. 1 k SOD z 02.07.2021

(dále jen „smlouva“)

*uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:*

### Článek I Smluvní strany

**Objednatel:** Město Kostelec nad Orlicí  
**Se sídlem:** Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
**Zastoupen:** Františkem Kinským, starostou  
**IČO:** 00274968  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).

**Zhotovitel:** **KENVI CZ s.r.o.**  
**Se sídlem:** Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
**Tel:** 730 176 370  
**Zastoupen:** Stanislav Krejčí, Michal Dorazil - jednatelé  
**IČO:** 288 25 039  
**DIČ:** CZ28825039  
**Zapsán v obch. rejstříku:** Vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29804  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. – pobočka Rychnov nad Kněžnou  
**Číslo účtu:** 107-1041350247/0100

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních: Michal Dorazil, jednatel

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby: Michal Dorazil, jednatel, tel.č.

(dále jen „**zhotovitel**“).

### Článek II

2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 02.07.2021 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí – II. etapa“.

### Článek III

3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 7.2. mění následovně:

Termín provádění a dokončení a **předání díla: do 20. 12. 2021**

3.2. Na základě změny rozsahu prací a dle přiložených odsouhlasených změnových soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH (Kč)</b>	<b>Cena vč. DPH (Kč)</b>
Cena díla	<b>7.584.734,71</b>	<b>1.592.794,29</b>	<b>9.177.529,00</b>
Dodatek č.1	<b>270.198,52</b>	<b>56. 741,69</b>	<b>326.940,21</b>
Cena díla celkem	<b>7.854.933,23</b>	<b>1.649.535,98</b>	<b>9.504.469,21</b>

### Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

### Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 06.12.2021

Číslo usnesení RM 24/2021

V Kostelci nad Orlicí dne - **9. 12. 2021**

V Hradci Králové dne

objednatel

František Kinský,  
starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

Stanislav Krejčí, Michal Dorazil  
Jednatelé společnosti KENVI CZ s.r.o.