

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 19. 4. 2021

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta
Tel.: +420 604 600 895
E-mail: karel.paciska@bystricenp.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař
Tel.: +420 725 102 542
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429.
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
Bankovní ústav: ČS a.s.
Číslo účtu: 1521589379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel
Tel.: 568 847 411
E-mail: obchod@archatt-pamatky.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ing. Nikolas Hykolli
Tel.: 724 651 621
E-mail: n.hykolli@archatt-pamatky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Název stavby : „Zázemí sportovního areálu“
Územní rozhodnutí a stav. povolení : Spis. zn. SBYS/12330/2020/OÚP/OI, č. j. BYS 16763/2020
Místo stavby : p. č. 1958/6, 1958/2, 1958/1, 2031/12, 1952/2, 1950/1, 1950/8, k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
Projektová dokumentace : „ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU(fotbalové kabiny), včetně ter. úprav, zp. ploch, přípojek IS a kryté pergoly“
Zpracovatel a hlavní projektant - Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožinka 4, 592 51 Dolní Rožinka, IČO: 42321069

Koordinátor BOZP objednatele : Ing. Libor Bílek, 727 900 945, bilek.pobozp@gmail.cz
Technický dozor (TDI) : Ing. Ivo Doležal, 602 757 228, i.dolezal@email.cz
Stavbyvedoucí Zhotovitele : Jaroslav Šlouf, 724 651 608, j.slouf@archatt-pamatky.cz

3 ÚČEL DODATKU SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy za účelem prodloužení doby platnosti smlouvy a úpravy smluvní ceny.
- 3.2 Jak je uvedeno v článku 4 smlouvy, je zahájení plnění ze smlouvy podmíněno vydáním výzvy ze strany objednatele, které je vázáno na vydání rozhodnutí o dotaci na financování předmětného díla. Právo vydat takovou výzvu je však omezeno dnem 31. prosince 2021 a smluvní strany mají zájem tento termín posunout.
- 3.3 Zhotovitel však právem poukazuje na změny cen na trhu stavebních prací týkající se zejména nikoliv však výlučně stavebních materiálů, ke kterým došlo v době od podpisu smlouvy.
- 3.4 Proto se smluvní strany zároveň dohodly na úpravě smluvní ceny. Při uzavření této dohody se opírají o Společné stanovisko MMR a ÚOHS jako o závazné metodické doporučení pro řešení podobných situací.

4 PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 4.1 Odstavec 4.1.3 se nahrazuje následujícím textem:
*Zhotovitel bere na vědomí, že odeslání výzvy dle odst. 1 je vázáno na obdržení kladného stanoviska poskytovatele dotačních prostředků. V případě, že Objednatel obdrží záporné stanovisko poskytovatele dotačních prostředků či jeho stanovisko neobdrží ani do **31.12.2022**, nenabude tato smlouva účinnosti (viz čl. 25.4.1.).*
- 4.2 Odstavec 25.1.3 se nahrazuje následujícím textem:
Objednatel předpokládá spolufinancování předmětu dle této smlouvy z finančních prostředků poskytnutých Národní sportovní agenturou (NSA), v rámci výzvy s názvem „Regiony 2021“.
- 4.3 Odstavec 25.4.1 se nahrazuje textem:
*Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv nebo dnem obdržení kladného stanoviska poskytovatele dotačních prostředků, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane později. V případě, že Objednatel obdrží záporné stanovisko poskytovatele dotačních prostředků či stanovisko neobdrží ani do **31.12.2022**, nenabude tato smlouva účinnosti.*
- 4.4 Odstavec 5.1 se nahrazuje textem:

<i>Cena za dílo je sjednána ve výši:</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	25.816.811,67 Kč
<i>DPH 21%</i>	5.421.530,45 Kč
<i>Cena vč. DPH</i>	31.238.342,12 Kč
<i>Cena vč. DPH slovy</i>	třicet jedna milionů dvě stě třicet osm tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých dvanáct haléřů
- 4.5 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění jako nepodstatná změna závazku dle odstavce (4) uvedeného článku (změna závazku de minimis).
- 5.2 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5.3 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 5.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) „Zázemí sportovního areálu (fotbalové kabiny) Dodatek“

V **Bystrici n. P.**, dne *dle elektronického podpisu*

V **Třebíči**, dne *dle elektronického podpisu*

Za Objednatele: Karel Pačiska, starosta

Za Zhotovitele: František Joura, jednatel