

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 15. 9. 2021 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. ALTECH, spol. s.r.o.

se sídlem: Bánov 479, 687 54 Bánov

IČ: 46344861, DIČ: CZ46344861

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 1044662/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5501

Zastoupena Ing. Milanem Morkusem, vedoucím obchodního oddělení

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 9. 2021, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 – se mění takto:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	329 000,- Kč
--------------	--------------

Cena díla dle Dodatku č. 1	338 800,- Kč
-----------------------------------	---------------------

K navýšení ceny došlo z důvodu natírání sloupků

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatelem.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 20. 11.2021

V Uherském Hradišti dne 20. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Milan Morkus