

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabýtvý rozpočet bez DPH	Nabýtvý rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1				Dodatek č.2			
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Okrádní křižovátka a vjezd č. 1,2,3	9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96
SO 101.01	Okrádní křižovátka a vjezd č. 1,3 - komunikace	7 328 025,64	8 866 911,07			7 328 025,64	8 866 911,07	-29 680,00		7 298 345,64	8 839 998,27
SO 101.02	Okrádní křižovátka a vjezd č. 1,3 - dopravní značení trasy	297 392,10	359 844,44			297 392,10	359 844,44		-2 434,00	294 958,10	356 899,30
SO 101.03	Okrádní křižovátka a vjezd č. 1,3 - výměna aktivní zácpy	1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45
SO 104	KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Místní - Srdčice	13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61
SO 104.01	Komunikace	12 993 014,07	15 721 547,02			12 993 014,07	15 721 547,02	-370 523,50		12 622 490,57	15 273 213,35
SO 104.02	Společ	102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43
SO 104.03	Průpravek v km 0,556	327 061,64	395 744,61			327 061,64	395 744,61			327 061,64	395 744,61
SO 104.04	Dopravní značení trasy	496 192,19	600 392,55			496 192,19	600 392,55	-7 302,00		488 890,19	591 557,13
SO 105	KM 2,428 - 3,083 Srdčice	21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80
SO 105.01	Komunikace	19 352 448,90	23 416 463,17			19 352 448,90	23 416 463,17	-112 818,00		19 239 630,90	23 279 953,39
SO 105.02	Společ	371 062,50	448 913,03			371 062,50	448 913,03		-7 556,00	363 446,50	439 770,27
SO 105.03	Průřezní chodník	187 340,93	226 561,53			187 340,93	226 561,53			187 340,93	226 561,53
SO 105.04	Dopravní značení trasy	396 196,41	479 397,66			396 196,41	479 397,66	-50 820,00		345 376,41	417 906,46
SO 105.05	Výhled aktivní zácpy	1 082 902,00	1 310 190,42			1 082 902,00	1 310 190,42			203 590,00	246 331,80
SO 106	KM 3,083 - 5,718 Srdčice - Hovorany	14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95
SO 106.01	Komunikace	12 544 819,90	15 179 232,08			12 544 819,90	15 179 232,08	-547 086,82		11 997 133,08	14 516 313,63
SO 106.02	Společ	563 151,20	681 412,95			563 151,20	681 412,95	-4 316,00		558 835,20	676 196,99
SO 106.03	Průpravek	644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66
SO 106.04	Dopravní značení trasy	377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26
SO 107	KM 5,718 - 7,088 Hovorany	33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91
SO 107.01	Komunikace	29 488 766,31	35 681 407,26	698 775,00	-1 249 340,00	28 938 201,31	35 015 223,61	-1 223 030,00		27 715 171,31	33 535 387,31
SO 107.02	Společ	860 277,47	1 040 935,74			860 277,47	1 040 935,74	-6 760,00		853 517,47	1 032 756,14
SO 107.03	Průřezní chodník	1 415 664,92	1 712 954,55			1 415 664,92	1 712 954,55	-1 415 664,92		0,00	0,00
SO 107.04	Dopravní značení trasy	416 895,70	584 443,80			416 895,70	584 443,80	-61 882,00		355 013,70	429 566,58
SO 107.05	Výhled aktivní zácpy	915 936,00	1 108 282,56			915 936,00	1 108 282,56	-122 960,00		792 976,00	959 500,96
SO 181	Dopravní opatření	1 670 463,53	2 021 260,90			1 670 463,53	2 021 260,90			1 670 463,53	2 021 260,90
SO 181.1	Označení objízdné trasy přes Čejkovice	5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79
SO 181.2	Označení objízdné trasy přes Rýpce	176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90
SO 181.3	Označení pracovních míst - okružní křižovátka	103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43
SO 181.4	Označení pracovních míst - ostatní úseky	1 002 689,00	1 213 255,69			1 002 689,00	1 213 255,69			1 002 689,00	1 213 255,69
SO 181.5	Označení pracovních míst - provizorní objízdná cesta	381 302,53	461 618,09			381 302,53	461 618,09			381 302,53	461 618,09
SO 201	Most ev.č. 422-022	6 402 001,91	8 005 319,11			6 402 001,91	8 005 319,11			6 402 001,91	8 005 319,11
SO 202	Most ev.č. 422-025	2 916 568,43	3 529 047,00			2 916 568,43	3 529 047,00			2 916 568,43	3 529 047,00
SO 301	Průhleda vodovodu	1 276 215,76	1 544 221,07			1 276 215,76	1 544 221,07			1 276 215,76	1 544 221,07
SO 401	Průhleda kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.	103 349,63	125 053,05			103 349,63	125 053,05	-9 237,00		94 112,63	113 576,23
SO 402	Průhleda vodovodu	153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88
SO 407	Průhleda veřejného osvětlení u mostu 422-025	32 093,21	39 558,78			32 093,21	39 558,78			32 093,21	39 558,78
SO 802	Náhradní výsadba	179 783,00	217 537,43			179 783,00	217 537,43	-142 154,00		37 629,00	45 531,00
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		104 854 114,25	126 873 478,24	698 775,00	-1 249 340,00	104 303 549,25	126 207 294,59	0,00	-5 553 006,15	98 750 543,10	119 488 157,15
I. Ost.nákl.a vedl.nákl. - způsobilé náklady											
Objekt	Popis	Nabýtvý rozpočet bez DPH	Nabýtvý rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.nákl. celkem		1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00
Rekapitulace											
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		106 504 114,25	128 869 978,24	698 775,00	-1 249 340,00	105 953 549,25	128 203 794,59	0,00	-5 553 006,15	100 400 543,10	121 484 657,15
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK											
Objekt	Popis	Nabýtvý rozpočet bez DPH	Nabýtvý rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Okrádní křižovátka a vjezd č. 1,2,3	4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93
SO 101.01	Vjezd č.2 okružní křižovátky - komunikace	3 223 620,71	3 900 581,06			3 223 620,71	3 900 581,06	-53 010,60		3 170 610,11	3 836 438,23
SO 101.02	Vjezd č.2 okružní křižovátky - dopravní značení trasy	59 467,73	71 955,95			59 467,73	71 955,95		-4 868,00	54 599,73	66 065,67
SO 101.03	Vjezd č.2 okružní křižovátky - výhled aktivní zácpy	767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91
SO 301	Dešťová kanalizace	450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79
SO 802.1	Náhradní výsadba, nezpůsobilé	12 543,00	15 177,03			12 543,00	15 177,03	-12 543,00		0,00	0,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	0,00	4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	-70 421,60	4 443 917,86	5 377 140,61
III. Ost.nákl.a vedl.nákl.dílů - nezpůsobilé náklady SÚS JMK											
Objekt	Popis	Nabýtvý rozpočet bez DPH	Nabýtvý rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08
III. Ost.nákl.a vedl.nákl.dílů - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08
II. Rekapitulace											
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	0,00	5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	-70 421,60	5 519 065,86	6 678 069,69
I + II. Rekapitulace SÚS											
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		112 093 601,71	135 633 258,07	698 775,00	-1 249 340,00	111 543 036,71	134 967 074,42	0,00	-5 623 427,75	105 919 608,96	128 162 726,84