

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Obec Hradčany-Kobeřice

Se sídlem: Hradčany 14, 79807 Hradčany-Kobeřice

IČ: 00530468

DIČ: CZ00530468

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MVDr. Zuzana Weinlichová, starostka obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

JAMASTAV MORAVIA a.s.

se sídlem: Vojtěchov 11, 79855 Hvozd

IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

zastoupen: Bc. Jakub Malý, předseda správní rady

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3212101309/0800

e-mail: jakub.maly@jamastav.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 16.7.2021:

I.

Dne 16.7.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Chodník u silnice III/4335, Hradčany“.

II.

1. Dle čl. 6 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 21 vyhotovení.

V Hradčanech – Kobeřicích, dne 29.10.2021



.....
za obec Hradčany-Kobeřice
MVDr. Zuzana Weinlichová
Starostka obce



.....
JAMASTAV MORAVIA a.s.
Bc. Jakub malý
Předseda správní rady

JAMASTAV MORAVIA, a.s.®
Vojtěchov II, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260