

HARMONOGRAM PRACÍ

příloha č.1 k SoD - intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro město Rokycany

rok	2021		2022											
měsíc	prosinec	prosinec	leden	leden	leden	leden	únor	únor	únor	únor	únor	březen	březen	březen
týden	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
druh prací														
kácení														
vodovodní řad														
rekonstrukce prameniště														
spojná komora														
propoje														
předání stavby														

rok	2022												
měsíc	březen	duben	duben	duben	duben	květen	květen	květen	květen	červen	červen	červen	červen
týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
druh prací													
kácení													
vodovodní řad													
rekonstrukce prameniště													
spojná komora													
propoje													
předání stavby													

V Rokycanech dne 15.11.2021

Václav
Kočí

Podepsal Václav Kočí
DN: cn=Václav Kočí, c=CZ,
o=Město Rokycany, ou=608,
email=vkoci@rokycany.cz
Datum: 2021.12.10 14:03:15
+01'00'

Petr
Pösinger

Digitálně podepsal
Petr Pösinger
Datum: 2021.12.10
21:48:29 +01'00'



Vodohospodářská
společnost Rokycany, s.r.o.

jednatel
337 01 Rokycany

Ing. Petr Pösinger, Ph.D. - jednatel

