

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ČGS 721012 „Stavební úpravy 1.NP objektu Kutná Hora“ ze dne 29.6.2021 uzavřené mezi :

1. Objednatel

Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 – Praha 1
zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
č.účtu: 87530011/0710
IČ: 00025798
DIČ: CZ 00025798

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Kutnohorská stavební, s.r.o.
Benešova 316, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Ing. Jaroslav Hádek, jednatel
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 8094
IČ: 45144788
DIČ: CZ45144788
Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 2788276/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Z technologických důvodů, nevyhovující vlhkosti betonových podlah pro pokládku zátěžového PVC, viz zápisy z kontrolních dnů 2.11.2021, 22.11.2021 a 2.12.2021, kdy byla prováděna kontrolní měření, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na prodloužení termínu dokončení stavby do 20.1.2022.

Ostatní podmínky výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

V Praze dne 16.12.21

V Kutné Hoře dne 16.12.21



Česká geologická služba
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1

-1-



Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Hádek

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.

284 01 KUTNÁ HORA
IČO 451 44 788 DIČ CZ45144788
E-mail khstav@khstav.cz