

DODATEK č. 2
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 29.7.2020
na obstarání technického dozoru stavebníka
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH
(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník:

PP projekt Hodonín s.r.o.

Sídlo: 696 67 Radějov 269
Zastoupený: Ing. Radomírem Prokešem - jednatelem
IČO: 277 57 307
DIČ: CZ277 57 307
Zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2700358715/2010
Telefon/fax: XXX
e-mail: XXX@ppprojekt.com
ID DS: mhpuadr
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 56954
(dále jen „příkazník“)

Čl. II

V důsledku organizačních změn ve vedení Pobočky Hodonín se mění zastupující osoby takto:

Objednatel

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Tel.: 725 902 201

Čl. III

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín v důsledku nepříznivých klimatických podmínek a k vyvolaným změnám ve výsadbě doprovodné zeleně**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je **29.7.2020 – 31.7.2022** (z toho 5.8.2020-11.7.2021 realizace polní cesty dle SOD se zhotovitelem stavby).

Čl. IV

S ohledem k cca **64%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 659-2020-523101 uzavřené dne 29.7.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín v roce 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **200 000,00 Kč bez DPH** (slovy: Dvěstětisíc korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **29.7.2020** Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho:	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
30 % k fakturaci v roce 2020	60 000,00	12 600,00	72 600,00
64 % k fakturaci v roce 2021	128 000,00	26 880,00	154 880,00
6 % k fakturaci v roce 2022	12 000,00	2 520,00	14 520,00

Čl. V

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2020 a 2021 a konečné faktury v roce 2022 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

ČI. VI

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 30.11.2021

V Hodoníně dne 30.11.2021

(příkazce)
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

(příkazník)
Ing. Radomír Prokeš,
jednatel společnosti