

**HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
„Oprava jídelny v Domově mládeže“**

doba realizace	2022												
	leden				únor				březen				
Oddíl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
předání staveniště 3.1. 2022	●												
1 Oprava jídelny v Domově mládeže													
6 Úpravy povrchů vnitřní													
9 Ostatní konstrukce a práce													
94 Lešení a stavební výtahy													
96 Bourání konstrukcí													
713 Izolace tepelné													
766 Konstrukce truhlářské													
767 Kovové doplňkové konstrukce													
781 Obklady													
783 Nátěry													
784 Malby													
720 Zdravotně technické instalace													
730 Ústřední vytápění													
M21 Montáže silnoproud													
VRN Vedlejší rozpočtové náklady													
Předání dokončeného díla 31.3.2022													●