

Dodatek SMLOUVY O DÍLO č.1

uzavřená podle ustanovení §2586 a §2623 - §2630 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ)

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Město Nepomuk

zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem
se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
IČ: 00256986
DIČ: CZ00256986
datová schránka ID: f6mbchf
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk
číslo účtu: 19-725628399/0800
mobil: [REDAKCE]
telefon: 371 519 714
fax: 371 519 755
e-mail: starosta@urad-nepomuk.cz, posta@urad-nepomuk.cz
dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

Frátherm s.r.o.

se sídlem: Bolešiny 98, 33901 Klatovy
spisová značka: C 24114 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 29091314
DIČ: Cz29091314
datová schránka ID: ur2iq6b
zastoupený:
Josef Frána, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-6210360247/0100
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
“ÚPRAVY PLYNOVÉ KOTELNY MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE NEPOMUK”

III. Změny díla

- III.1. Změna spočívá ve změně způsobu odkouření – nový samostatný tříplášťový komín vedený po fasádě objektu (nerezový). Změna byla dohodnuta a odsouhlasena při předání staveniště dne 11.10.2021.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto celkových termínech:

- dokončení stavebních prací: **do 20.12.2021**

termín byl prodloužen s ohledem na termín výroby a dodání nového komínového tělesa.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb. „o cenách“ ve výši:

Cena za dílo dle SOD bez DPH 232.218,83 Kč

Navýšení ceny (za nový komín) 27.668,- Kč

Celková cena díla bez DPH 259.886,83 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.3. Tento dodatek smlouvy je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII.4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

XII.8. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou dne 18 . 10 . 2021 pod číslem jednacím usnesení USN-R4-____/ 2021


XII.9. Tento dodatek smlouvy bude objednatelem zveřejněn dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá výhrad.

XII.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany.

XII.11. Ostatní ustanovení původní SOD jsou nadále platná.

V Nepomuku dne __ . __ . 2021

Za objednatele



Ing.

V Bolešinech dne 9. 11. 2021

Za zhotovitele:



Josef Frána - jednatel

FRATHERM, s.r.o.
Bolešiny 28, 330 01 Klatovy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet