

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00481/2021/OTS (číslo smlouvy objednatele) dále jen

Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

OBJEDNATEL:

Město Říčany

sídlem:

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený:

Ing Davidem Michaličkou, starostou města

bankovní spojení

KB, a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

724201/0100

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

Identifikátor datové schránky:

Skjbfwd

*osoba oprávněná jednat ve
věcech technických*

Michal Svoboda

ZHOTOVITEL:

1. SČV, a.s.

sídlem:

Ke Kablu 97, 100 00 Praha 10

zastoupený:

*Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a technickým
ředitelem*

bankovní spojení

Komerční Banka

číslo účtu:

51-8082990277/0100

IČO:

47549793

DIČ:

CZ47549793

Identifikátor datové schránky

mw2g7ve

*osoba oprávněná jednat ve
věcech technických*

Ing. Bc. Robert Morávek

dále „Zhotovitel“

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy, ceny díla

**II.
Předmět plnění**

1. Změna předmětu plnění spočívá v menší plošné výměře odstranění živičného podkladu a menší plošné výměře konečné úpravy povrchu, strojní odříznutí stropu armaturní desky a osazení většího litinového poklopu 90x90cm Stanovení víceprací a méně prací je uvedeno ve výkazu výměř č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**III.
Cena díla**

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 115 070 Kč bez DPH, tj. 139 234,7 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací: 245 292 Kč bez DPH, tj. 296 803,32 Kč včetně 21% DPH.

2. Původní cena díla, která dle bodu 3.1. Smlouvy činila 2.973.191,76 Kč bez DPH, tj. 3.597.562,03 Kč včetně 21% DPH, se tedy snižuje o 130 222 Kč bez DPH, tj. 157 568,62 Kč včetně 21% DPH.

3. **Cena díla dle bodu 3.1. Smlouvy, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 2 842 969,76 Kč bez DPH, tj. 3 439 993, 41 Kč včetně 21% DPH.**

**IV.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven po dohodě obou smluvních stran elektronicky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.

5. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- 1) Oceněný výkaz výměr

V Říčanech

V Příbrami

.....
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

.....
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel