

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 27.5.2021 na realizaci akce „Výroba a montáž vstupních vrat na ZŠ Sídliště Vlašim“

I. Smluvní strany

1) Objednatel: Město Vlašim

Adresa: Jana Masaryka 302

Odpovědný zástupce: Mgr. Luděk Jeništa

IČO: 00232947

(dále jen objednatel)

2) Zhotovitel: S-B s.r.o.

Adresa: Husova 332 Sedlčany

Jednatel: Ing. Jiří Barták

Bankovní spojení: 245683647/0300

IČO: 25652362

DIČ: CZ25652362

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

a) Doba provedení díla

Termín dokončení se mění na 12/2021

b) Odměna za dílo

Odměna za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na 573 890,91 Kč bez DPH, cena s DPH je ve výši 694 408,00 Kč.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a oba mají platnost originálu.

Ve Vlašimi dne 6.2.2021

Příloha: položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Luděk Jeništa

Ing. Jiří Barták