

Dodatek č. 2

ke

Kupní smlouvě ze dne 3. 8. 2021, č. D100/24100/00134/21/00

a

Dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2021, D100/24100/00134/21/01

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky, provedené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ředitel státního podniku

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

– náměstek ředitele státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

– vedoucí autodopravy a pojištění

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prodávající:

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Zapsaný: v OR vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 20494

IČO: 00526282

DIČ: CZ00526282, plátce DPH

Bankovní spojení:


Zastoupený:

jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:



1000056831



II. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího, ale která znemožňuje Prodávajícímu splnit povinnost dodat Kupujícímu řádně a včas automobily specifikované v čl. II. Smlouvy (dále jen „vozidla“). Prodávající požádal Kupujícího o uzavření dodatku ke Smlouvě z důvodu zpoždění poddodávek některých dílů nezbytných pro výrobu vozidel, které výrobce není schopen dlouhodobě zajistit. Zpoždění nastalo především u poddodávek polovodičových čipů, které v současné době není možné zajistit (celosvětově) u žádného ze smluvních výrobců. Kupující má za to, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, neboť okolnosti, které nastaly, jsou mimořádné nepředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího. Z uvedeného důvodu Kupující žádost Prodávajícího o uzavření dodatku akceptoval.

III. Změna Kupní smlouvy

Tímto dodatkem se mění v článku III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání, odstavec 1. takto:

Původní:

Termín plnění: do 30. 12. 2021.

Nový:

Termín plnění: do 30. 4. 2022 u vozidel [REDAKCE] dle přílohy č. 2 – Technická specifikace

Termín plnění: do 30. 12. 2021 u vozidel [REDAKCE] dle přílohy č. 2 – Technická specifikace

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne: 26 -11- 2021

V Litoměřicích dne: [REDAKCE]

Za DIAMO, státní podnik:

[REDAKCE] spol., s.r.o.:

[REDAKCE]
ředitel státního podniku

[REDAKCE]
jeden