

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 178/1020/2021
uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 27.9.2021
Doba plnění od: 27.9.2021
do: 6.12.2021

CONCH s.r.o. Albrechtická 1803/218 794 01 Krnov

Identifikační údaje zhotovitele:

Provozovna: CONCH s.r.o., Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov

IČ: 29387302

DIČ: CZ29387302

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, C 38143

*Kontaktní osoba: [REDACTED]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod sp. zn. C 11118

IČO: 476 74 148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, č.ú [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Místo plnění smlouvy: ÚV Krnov

Předmět smlouvy:

Odstavec se doplňuje takto:

Předmětem smlouvy je provedení dodatečných prací dle rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné práce je 24.426,65,- Kč.

Tímto dodatkem se také prodlužuje termín realizace do 6.12.2021.

Cena za dílo:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH	442.043,65,- Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícčtyřicettřikorunšedesátpěthaléřůčeských)	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn objednavající stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Za zhotovitele:
V Krnově dne: 29.11.2021

Za objednatele:
V Krnově dne: 29.11.2021

[REDACTED]
.....
Michal Dědič
jednatel společnosti

[REDACTED]
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11 -1-
Bezručovým vrchem
DIČ: CZ47674148