

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-513/21-D1
Číslo zakázky: 20120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021/30,1ZHS210015

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **SMP CZ, a.s. – správce, sdružení „Společnost Bášt'“**
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 9654
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
Zastoupený: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

- 1.3. Zhotovitel:** **ALSTAP s.r.o. – společník 2**
 se sídlem Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4
 Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
 IČO: 29000238
 DIČ: CZ699004936
 Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti
- Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
- Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]
 Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na výrazný nárůst cen konkrétních vstupů zhotovitele, požádal zhotovitel o navýšení cen položek v rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou na tyto vstupy navázány. Podrobný rozbor včetně uvedení konkrétních vstupů a položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel na základě posouzení předložené žádosti zhotovitele a v souladu s legislativním výkladem k postupu dle ZZVZ (příloha č. 2 – Vyjádření k postupu zadavatele) shledal požadavek zhotovitele za oprávněný. Aktualizovaný rozpočet, zohledňující změny u dotčených položek je přílohou č. 3 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o 2 378 820,83 Kč bez DPH.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	50 671 347,10 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	2 378 820,83 Kč
Celková cena bez DPH	53 050 167,93 Kč
DPH 21 %	11 140 535,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	64 190 703,19 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášť, optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášť, optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášť, optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 25. 11. 2021


OBJEDNATEL

V Praze dne

ZHOTOVITEL


za sdružení „Společnost Bášt“

na základě plné moci




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva



SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

