

Dodatek č.1

k dohodě č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Ing. Karel O t a v a , starosta

dále jen „objednatel“

a

POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

za níž jedná: Ing Petr K a š p a r - člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2021 Dohodu o narovnání č. 2021-0400/OMI (dále jen „dohoda“), jejíž přílohou č. 1 je Smlouva o dílo č. 2021-0120/OMI na realizaci veřejné zakázky s názvem: „ **SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM** “ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku č.1 je změna článku „č. III. Cena“ smlouvy o dílo, na základě Změnových listů č.1, č.2 a č.3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změnový list č.	CENA Kč bez DPH	Prodloužení lhůty dokončení díla
1.	- 29.766,07	NE
2.	4.211.265,95	NE
3.	4.261.411,60	NE

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:

POPIS	CENA Kč
Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	96.180.281,00
Navýšení dle dodatku č.1 bez DPH	8.442.911,48
Celkem cena díla bez DPH	104.623.192,40
Celkem cena díla s DPH	126.594.062,80
Procentuální navýšení původní ceny bez DPH	+ 8,78 %

2. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada města dne **09.12.2021** usnesením č. **676**

V Lysé nad Labem dne: **13.12.2021**

V Lysé nad Labem dne: **13.12.2021**

za objednatele:

Ing. Karel Otava



Digitální podpis:
13.12.2021 16:22

Ing. Karel O t a v a

starosta města

za zhotovitele:

**Ing. Petr
Kašpar**

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Kašpar
Datum:
2021.12.13
12:57:14 +01'00'

Ing. Petr K a š p a r

člen představenstva

Příloha:

Změnové listy č.1, č.2, č.3