

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo Spr 243/2020

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud ve Znojmě

se sídlem Znojmo, nám. Republiky 1, 670 08
zastoupená JUDr. Ing. Lucií Štětinovou, předsedkyní soudu
IČO: 00025178
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Roman Hobza

se sídlem [REDAKCE]
IČO: 44024754
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 5 Smlouvy o dílo Spr 243/2020 ze dne 2.12.2021 (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je provedení stavby OS Znojmo – rekonstrukce rekreačního objektu Bítov dle zpracovaného položkového rozpočtu stavby ze dne 19.9.2021 tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je délka schvalovacího řízení a nepředvídatelné změny související s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na území České republiky v návaznosti na zajištění plynulosti dodávky nákupu nedostatkového stavebního materiálu nutného pro zajištění rekonstrukce rekreačního objektu, které si vyžádají změnu termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy.

III.

Text čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30.4.2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Ve Znojmě dne 17.12.2021



za objednatele:

JUDr. Ing. Lucie Štětina
předsedkyně
Okresního soudu ve Znojmě



Ve Znojmě dne 17.12.2021



za zhotovitele:

Roman Hobza