

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-504/20-D2
Číslo zakázky: 21101519
Číslo smlouvy u zhotovitele: 33/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**
Adresa: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 95134
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted] s.
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted] 5

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě žádosti vedení obce Zbečno, které plánuje obnovu asfaltových povrchů po stavbě kanalizace až na jaře 2022, a s jejíž investicí výstavby kanalizace je stavba obnovy vodovodu koordinována, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 7. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-504/20 (**Zbečno – obnova vodovodních řadů 105 a 111**), uzavřené dne 26. 11. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 11. 2021

V Zásnukách dne 26. 11. 2021

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti