

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0535/OSIO
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části
Praha 4 č. 20R-698/2021 ze dne 10.11.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4
IČ: 00063584, DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: AZ EKOTHERM spol. s r.o.,

se sídlem Přátelství 207, 104 00 Praha 22
zapsaný v OR sp. zn. C 62721 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Liborem Králem, jednatelem společnosti
IČ: 25704168, DIČ: CZ25704168
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se předmět plnění navyšuje o dodávku a montáž pěti oken do světlíku, zazdění niky v nosné zdi průčelní fasády a provedení přechodových lišt ke stávajícím parapetům. Dále se snižuje o výměnu venkovních parapetů za nové a prodlužuje se doba zhotovení díla.

II. Cena díla

2.1. Výše víceprací bez DPH činí:	75.452,00 Kč
Výše víceprací včetně 15% DPH činí:	86.769,80 Kč
Výše méněprací bez DPH činí:	43.660,00 Kč
Výše méněprací včetně 15% DPH činí:	50.209,00 Kč
Rozdíl více a méněprací bez DPH činí:	31.792,00 Kč
Rozdíl více a méněprací včetně 15% DPH:	36.560,80 Kč

2.2. Původní celková cena díla 1.705.001,00 Kč bez DPH se tímto zvyšuje na:
1.736.793,00 Kč bez DPH
260.518,95 Kč DPH 15%
1.997.311,95 Kč vč. DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č.2 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 20 kalendářních dnů, tedy celková doba zhotovení díla po započtení prodloužení z prvního dodatku činí 123 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 5. 12. 2021.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0535/OSIO ze dne 20. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele

17 -12- 2021

V Praze dne.....

[Redacted signature]

Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



AZ EKOTHERM ⑦
spol. s r.o.
Přátelství 207/100
104 00 Praha 22 - Uhřetěves
DIČ: CZ26704168, IČO: 25704168

[Redacted signature]

Ing. Libor Král,
jednatel AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

17 -12- 2021

V Praze dne.....

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52021
Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

KSO: 803 59
 Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

CC-CZ: 113
 Datum:

Zadavatel:
 Městská část Praha 4

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

IČ: 25704168
 DIČ: CZ25704168

Projektant:
 APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Vladimír Mrázek

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2021/1). Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			75 452,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	75 452,50	11 317,88
Cena s DPH v CZK			86 769,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Místo: **Táborská 326/55, Praha 4**

Datum:

Zadavatel: **Městská část Praha 4**

Projektant:

APS PROJEKT PRAHA
s.r.o.

Uchazeč: **AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 452,00	86 769,88
02	BOURACÍ PRÁCE	3 915,00	4 502,25
03	STAVEBNÍ PRÁCE	71 537,00	82 267,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:
02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO:
Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel:
Městská část Praha 4

Uchazeč:
AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 25704168
DIČ: CZ25704168

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 915,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 915,00	15,00%	587,25

Cena s DPH	v CZK	4 502,25
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Datum: 00.01.1900

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	3 915,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 915,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 750,00
997 - Přesun sutě	1 165,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Datum: 00.01.1900

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 915,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 915,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 750,00	
1	K	911101	Ochranná opatření, zakrývání, průběžný úklid	soubor	1,000	500,00	500,00	
3	K	968001	Vybourání dřevěného okna 520/1210 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00	
D	997		Přesun sutě				1 165,00	
39	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně</i>					
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:
03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:
Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel:
Městská část Praha 4

Uchazeč:
AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 25704168
DIČ: CZ25704168

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				71 537,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	71 537,50	15,00%	10 730,63

Cena s DPH	v CZK	82 267,63
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 326/55, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves


Datum:

00.01.1900

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 537,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 627,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

400,00

998 - Přesun hmot

227,50

PSV - Práce a dodávky PSV

61 910,00

764 - Konstrukce klempířské

20 800,00

766 - Konstrukce truhlářské

41 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 537,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 627,50	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 000,00	
1	K	61999001	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	18,000	500,00	9 000,00	
	vv		"O1"+6*(1,25+2*2,1)		32,700			
	vv		"O2"+1*(1,25+2*2,2)		5,650			
	vv		"O3"+12*(1,0+2*2,1)		62,400			
	vv		"O4"+3*(1,0+2*2,2)		16,200			
	vv		"O5"+1*(1,15+2*2,2)		5,550			
	vv		"O10"+2*(1,2+2*2,1)		10,800			
	vv		"O11"+9*(1,2+2*2,0)		46,800			
	vv		"O12"+2*(0,65+2*2,1)		9,700			
	vv		"O13"+6*(0,65+2*2,0)		27,900			
	vv		"O20"+3*(1,3+2*2,1)		16,500			
	vv		"O21"+1*(0,9+1,25)		2,150			
	vv		"O50"+3*(2*0,52+2*1,21)		10,380			
	vv		Součet		246,730			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				400,00	
2	K	911101	Ochranná opatření, zakrývání, průběžný úklid	soubor	1,000	400,00	400,00	
D	998		Přesun hmot				227,50	
3	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,046	5 000,00	227,50	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 910,00	
D	764		Konstrukce klempířské				20 800,00	
4	K	7640001	Přechodové lišty k vnějším parapetům	m	52,000	400,00	20 800,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				41 110,00	
30	K	7661050	O50 - okno dřevěné jednoduché, jednokřídlé, otvíravé se sklopným nadsvětlikem, okno do světlíku - 510/1200 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN	kus	5,000	8 222,00	41 110,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05_2021

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

KSO: 803 59

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

CC-CZ: 113

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

IČ: 25704168

DIČ: CZ25704168

Projektant:

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2021/1). Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH -43 660,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	43 660,00	-6 549,00

Cena s DPH v CZK -50 209,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05_2021

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: APS PROJEKT PRAHA
s.r.o.

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-43 660,00	-50 208,00
02	BOURACÍ PRÁCE	-5 770,00	-6 635,00
03	STAVEBNÍ PRÁCE	-37 890,00	-43 573,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO:

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Projektant:

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25704168

DIČ:

CZ25704168

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 770,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-5 770,00	15,00%	-865,50

Cena s DPH

v CZK

-6 635,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Datum: 27. 5. 2021

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 770,00

-5 770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

Místo: Táborská 326/55, Praha 4

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 770,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 770,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 770,00	
WV			Součet		38,210			
38	K	9683001	Vybourání klemp parapetu	m	57,700	100,00	-5 770,00	
WV			+5,0+2,6+5,6+3,2+5,0+2,6+1,2+3,0+1,1+1,0+4,2+13,2+5,6+4,4		57,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Projektant:

APS PROJEKT PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25704168

DIČ:

CZ25704168

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-37 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-37 890,00	15,00%	-5 683,50

Cena s DPH

v CZK

-43 573,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 326/55, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Datum:

27. 5. 2021

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 890,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-37 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN - BD TÁBORSKÁ

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Tábořská 326/55, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207/100, 104 Praha 22 - Uhřetěves

Datum: 27. 5. 2021

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-37 890,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-37 890,00	
D	764		Konstrukce klempířské				-37 890,00	
4	K	7640001	KL01 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 660 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	5,000	800,00	4 000,00	
5	K	7640002	KL02 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 660 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	2,600	800,00	2 080,00	
6	K	7640003	KL03 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	5,600	700,00	3 920,00	
7	K	7640004	KL04 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	3,200	700,00	2 240,00	
8	K	7640005	KL05 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	5,000	700,00	3 500,00	
9	K	7640006	KL06 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	2,600	700,00	1 820,00	
10	K	7640007	KL07 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	1,200	700,00	840,00	
11	K	7640008	KL08 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	3,000	700,00	2 100,00	
12	K	7640009	KL09 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	1,100	700,00	770,00	
13	K	7640010	KL10 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	1,000	550,00	550,00	
14	K	7640011	KL11 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	4,200	550,00	2 310,00	
15	K	7640012	KL12 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	13,200	550,00	7 260,00	
16	K	7640013	KL13 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	5,600	550,00	3 080,00	
17	K	7640014	KL14 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	4,400	550,00	2 420,00	
18	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01

