

DODATEK Č. 1

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 13/2021/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1008-021

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem a Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé společnosti
ve věcech technických: [redacted], vedoucí provozního útvaru
[redacted], investiční technik

Bankovní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název/jméno: **Pozemní stavitelství Zlín, a.s.**
se sídlem: Kúty 3967, 760 01 Zlín
IČ / DIČ: 46900918 / CZ46900918
Zapsán ve veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. B 854
Jednající/ zastoupený: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
[redacted], [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1400078389/0800
Telefon / e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 13/2021/Tech, číslo smlouvy zhotovitele: 1008-021 na dílo s názvem: PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Č. P. 321 A VYBUDOVÁNÍ ŠATEN SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM VE ZLÍNĚ – LOUKÁCH.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

4 221 507 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	3 840 500,00
cena méněprací	70 880,00
cena víceprací	451 887,00
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	4 221 507,00

Přijímají se změny v příloze A smlouvy:

Za stávající odst. 14. se doplňuje nový odstavec 15. v tomto znění:

15. Objednatel doplňuje a upřesňuje své požadavky na použití materiálů, zařizovací předměty a provedení objektů podle specifikace v příloze E této smlouvy. V příloze E ve sloupci „původní nabídka“ jsou vymezeny položky, o které se dílo zužuje (méněpráce) a ve sloupci „nabídka se změnami“ jsou vymezeny položky, o které se dílo rozšiřuje (vícepráce).

Příloha D – Rozpis ceny díla se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novou přílohou D, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku.

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 22.7 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

22.7 Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha A** – Technická specifikace
- Příloha B** – Předpokládané umístění objektů
- Příloha C** – Situační plán inženýrských sítí
- Příloha D** – Rozpis ceny díla
- Příloha E** – Méněpráce, vícepráce

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku; že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy D a nová příloha E. Tyto přílohy se současně stávají nedílnou součástí smlouvy:

Příloha D – Rozpis ceny díla

Příloha E – Méněpráce, vícepráce


Ve Zlíně dne: 15. 12. 2021

Ve Zlíně dne: 17. 12. 2021


Technické služby Zlín, s.r.o.

Po
Me

Po
Ing



Pozemní stavitelství Zlín a.s.



POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s.

Kúty 3967, 762 92 Zlín

IČ: 469 00 918

Příloha D – Rozpis ceny díla

	Cena v Kč bez DPH
1) Část ceny díla za zhotovení Projektu stavby a inženýrskou činnost	205.500,-

	Cena v Kč bez DPH
2) Část ceny díla za výkon autorského dozoru projektanta	25.000,-

	Cena v Kč bez DPH
3) Část ceny díla za zhotovení stavby, včetně DSPS, geodetického zaměření, zajištění kolaudačního souhlasu stavby a plnění v odst. 2.2 smlouvy	3.991.007,-

	Cena v Kč bez DPH
4) CELKOVÁ CENA DÍLA (odpovídá součtu cen ad. 1) až 3))	4.221.507,-

Projekt: **Přístavbu administrativní budovy č.p. 321 a vybudování šaten se sociálním zařízením ve Zlíně**

DISPEČINK				DISPEČINK				ROZDÍL		
původní nabídka				nabídka se změnami						
Poř. č.	Popis	Množství	Jednotka	Cena	Poř. č.	Popis	Množství	Jednotka	Cena	ROZDÍL
	příčka: izolovaná 60 mm minerální vatou, pro výšku místnosti 2500 mm	3	m	5 829 Kč		příčka: izolovaná 100 mm minerální vatou, pro výšku místnosti 2500 mm (rozšíření příčky pro vnitřní posuvné dveře z 60mm na 100mm)	3	m	6 380 Kč	531 Kč
	v původní nabídce nebylo	0	ks	0 Kč		okno 1 775 / 600 mm, výklopné, izolační trojsklo Ug=0,7	1	ks	9 185 Kč	9 185 Kč
	plastové venkovní dveře, barva bílá, AL nízký práh, bez prosklení, klíka-klíka úzký štítek stříbrná, PZ zámek stavební rozměr 1065/2085, čistý průchod 900/2000mm	1	ks	22 945 Kč		Hliníkové venkovní dveře-otvíravé ven, barva venkovní jako kontejner RAL 9010- uvnitř bílá, AL nízký práh, koule - koule, váleček a rozšířený rám zárubně na 100 mm na uchycení pohonu, stavební rozměr 1100 / 2172 mm, prosklení 2/3 connex oboustranný U=0,6 W/m2K, čistý průchod 900 / 2000mm, elektrický pohon pro AD otočné EM PSW 250	1	ks	162 020 Kč	139 075 Kč
	vnitřní dveře, dveřní křídlo, povrch CPL, dekor bílý, výplň - voššina, ocelová zárubeň, hliníkové kování (krátký štítek), obyčejný zámek s jedním klíčem, světlý průchozí rozměr: 800 / 1970mm, světlý průchozí rozměr: 800 / 1970mm, spojovací zárubeň mezi 2 kontejnery	2	ks	16 675 Kč		Vnitřní dveře - posuvné ve stavební pouzdře, stavební pouzdro, průchozí rozměr: 800 / 1 970 mm, zárubeň-bílá pearl pro celoskleněné dveře, úchyty pro skleněné dveře do pouzdra, celoskleněné dveře-čiré 800mm, madlo HIG00 nerez mat	2	ks	86 845 Kč	70 170 Kč
	v původní nabídce nebyl	0	ks	0 Kč		vypínač	1	ks	424 Kč	424 Kč
	dvojitá zásuvka 10/16 A, 250 V	6	ks	7 381 Kč		dvojitá zásuvka 10/16 A, 250 V	11	ks	13 440 Kč	6 059 Kč
	PC - prázdná krabice, pro připojení ze strany stavby	4	ks	1 090 Kč		PC - prázdná krabice, pro připojení ze strany stavby	7	ks	1 858 Kč	768 Kč
	v původní nabídce nebyly	0	ks	0 Kč		rezervní samostatně jističné zásuvky pro topení	2	ks	1 355 Kč	1 355 Kč
	v původní nabídce nebyly	0	kpl.	0 Kč		zesílení stěn (pro postel, pro skříňky, pro tabuli)	1	kpl.	2 495 Kč	2 495 Kč
	vnitřní dveře, plně otvíravé, dekor bílý, ocelová zárubeň, kování, klík, rozměr: 900/ 1970mm, průchod mezi kontejnerem a stávající budovou	1	kpl.	16 960 Kč		Hliníkové automatické posuvné dveře, představená montáž, celoskleněné, vč. kování, elektrického pohonu, roz: 900*2100mm	1	kpl.	167 905 Kč	150 945 Kč
Původní nabídka celkem				70 880 Kč	Nabídka se změnami celkem				451 887 Kč	381 007 Kč