



Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou  
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou  
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

**ZMĚNOVÝ LIST**
**Č. ZL INV 010**

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	<b>GEMO a.s.</b>	<b>Ing. Peter Baulovič</b>
Příjemce:	<b>Město Kralupy nad Vltavou</b>	<b>Ing. Marek Czechmann</b>
Vydáno dne: 26.10.2021		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>		
Změna typu kabeláže VO		
<b>SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:</b>		
1) Kalkulace ceny		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Z důvodu požadavku TSM Kralupy je provedena záměna typu kabeláže veřejného osvětlení z AYKY na CYKY.		
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b> Požadavek TSM		
<b>DOPAD NA TERMÍN:</b>		
Bez dopadu na termín		
<b>DOPAD NA CENU:</b>		
	Původní cena z cenové nabídky	- 9 363,250,- Kč
	Nová cena položky	91 841,750,- Kč
	Odpočty a přípočty	<b>82 478,500,- Kč</b>



## PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:

## Generální dodavatel

Ing. Peter Baulovič

datum 11.11.24

podpis  


## Technický dozor investora

Ing. Tomáš Brož

datum 11.11.2024

podpis

## Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmann

datum

podpis

---

## ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** SA01 Parkovací dům Kralupy  
**Komentář:**

---

## FIRMY

**Zhotovitel:** GEMO a.s.

---

## REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

## ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>82 478,500</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>17 320,485</b>	<b>Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>99 798,985</b>	<b>Kč</b>

---

## SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 010

Popis	Cena
SO 05: Stavební objekt 05 Veřejné osvětlení	82 478,500
740: Silnoproud	82 478,500
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>82 478,500</b>
<b>DPH</b>	<b>17 320,485</b>
DPH 21 % ze základny: 82 479	17 320,485
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 798,985</b>



## SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 010

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Objekt</b>							
<b>Oddíl</b>							
<b>SO 05: Stavební objekt 05 Veřejné osvětlení</b>							
<b>740: Silnoproud</b>							
1	H	345-000112	Kabel AYKY-J 4x16	m	- 325,000	28,81	82 478,500
2	H	345-000112R	Kabel CYKY-J 4x16, M	m	325,000	282,59	82 478,500
							- 9 363,250
							91 841,750